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ABSTRAK 
 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang melakukan 
beberapa pembangunan sarana dan prasarana secara menyeluruh 
guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas agar pemerataan 
di bidang pembangunan fisik dapat senantiasa dinikmati bersama. 
Melalui Departemen Pekerjaan Umum maka pembangunan fisik 
baik yang berfungsi sebagai sarana pelayanan masyarakat sampai 
sarana umum terus dilaksanakan sampai saat ini. 
Dari sekian banyak pembangunan yang ada salah satunya 
adalah pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto.Dalam 
pembangunan ini diperuntukkan untuk memperlancar kegiatan 
transportasi dan ekonomi masyarakat Jawa Timur. Dalam 
pembangunan ini penulis ingin mencoba melakukan manajemen 
dengan bantuan program Ms.Project dan diharapkan 
pembangunan ini lebih disiplin dalam bidang manajemen di 
dalamnya. 
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ABSTRACT 
 
East Java Provincian government is doing some 
construction of facilities and infrastructure as a ehole in order to 
improve living standards for public to equality in the area of 
physical development can always be shared. Through the 
Department Public Work then the physical development that 
serves both as a means of community service to public facilities 
continues till today. 
Of the many existing development one of which is the 
construction of the Toll Road Surabaya-Mojokerto. The 
development is intended to facilitate the transportation and 
economic activities in East Java. In the construction of author 
wanted to try doing this with the help of program management 
MS Project and construction in expected to be more disciplined in 
the field of management in it. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1    Prinsip Dasar Manajemen Proyek 
 
Manajemen berasal dari kata dasar to manage yang 
memiliki dua akar kata, yaitu : Manus yang artinya tangan 
dan Agere yang artinya melaksanakan (melakukan). 
Dengan demikian Manajemen berarti kegiatan 
mengatur/ memimpin berbagai ragam kegiatan orang/ 
kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama yang 
ditetapkan. 
Banyak beberapa ahli dari berbagai bidang 
mengemukakan definisi yang paling mendekati prinsip dasar 
manajemen adalah : “Suatu proses yang terdiri dari 
perencanaan,pengorganisasian,pengarahan,pengkoordinasian 
dan pengontrolan dengan mengintegrasikan ilmu dan seni 
mengatur agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya”. 
Tujuan utama mempelajari dan menggunakan ilmu 
manajemen ialah untuk memperoleh suatu cara, metoda dan 
teknik yang sebaik-baiknya agar dengan sumber daya (uang, 
manusia, material, metode, peralatan) yang masih terbatas 
dapat dicapai hasil yang sebesar-besarnya, atau agar 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu dapat berhasil guna dan berdaya guna, secara tepat, 
cepat, hemat dan selamat. 
Dari definisi tersebut dapat diuraikan menjadi suatu 
proses manajemen yang dikenal dengan singkatan PPPPP 
(Perencanaan, Pengaturan dan Penyediaan Staff, Pengarahan, 
Pengkoordinasian, Pengontrolan) atau PODCC (Planing, 
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Organizing dan Staffing, Directing, Coordinating, 
Controlling). 
 
1. Perencanaan (Planing) : 
Perencanaan mempunyai tiga arti, yaitu : 
a. Pengambilan keputusan (decision making) 
b. Memikirkan secara mendalam untuk memutuskan 
apa yang harus diperbuat 
c. Menetapkan sasaran dan menjabarkan cara mencapai 
sasaran-sasaran tersebut. 
Tujuan perencanaan adalah menemukan kesempatan-
kesempatan dimasa mendatang dan membuat rencana-
rencana untuk memanfaatkannya. Rencana paling efektif 
adalah memanfaatkan kesempatan dan menghilangkan 
halangan atas dasar kekuatan dan kelemahan dari 
organisasi. 
  
2. Pengaturan & Penyediaan Staff (Organizing and Staffing) 
: 
Dalam suatu pekerjaan umumnya terdiri dari 
beberapa orang yang bersepakat untuk bekerja sama, 
maka diperlukan suatu pengaturan yang jelas, Siapa yang 
mengerja-kan Apa, dan kepada Siapa orang yang bekerja 
tersebut harus mempertanggung jawabkan pekerjaannya 
(memberikan laporan). Maka tercipta struktur organisasi 
yang berfungsi sebagai sarana penentu dan pengatur, serta 
pembagi tugas antara orang/ kelompok orang. 
 
Dalam Struktur Organisasi ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan, antara lain:  
- Hubungan antara bawahan dan atasan harus jelas, 
komunikasi timbal balik harus terpelihara. 
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- Tugas disertai pemberian wewenang yang berimbang 
dengan tanggung jawab (esponsibility) yang 
dipikulnya. 
- Tanggung gugat (accountibility) terhadap atasan juga 
harus ada. 
- Uraian tugas pekerjaan untuk staff dan pimpinan 
perlu dijabarkan dengan jelas dan konkrit (job 
description). 
- Makin tinggi jenjang manajerial makin sdikit 
bawahannya, dan sebaliknya makin kebawah makin 
banyak orang yang dibawahinya (struktur piramida). 
  
3. Pengarahan (Directing) : 
Pengarahan yang dmaksud adalah kemampuan dari 
seorang manager proyek untuk memberikan motivasi 
kepada bawahannya untuk pengembangan SDM dan 
bimbingan kerja (yang berperan disini adalah Faktor 
Leadership/ Jiwa kepemimpinan). Pemimpin selalu 
berusaha agar para bawahannya menjadi ahli dalam 
bidang manajemennya. Faktor Motivasi yang perlu 
diciptakan oleh seorang manager proyek, meliputi :  
- Komunikasi timbal balik antara atasan dan bawahan 
sehingga tercipta iklim kerja yang 
berkesinambungan. 
- Diciptakan unsur partisipasi dalam memecahkan 
masalah & pengambilan keputusan. 
- Metoda, program kerja yang mantap dan jelas. 
- Berorientasi kepada hasil pekerjaan. 
- Delegasi pekerjaan harus disertai tanggung jawab 
yang jelas, limitasi wewenang untuk dapat 
mengambil keputusan serta kriteria tentang hasil 
pekerjaan. 
- Menghargai bawahan yang berprestasi dan ciptakan 
disiplin yang tegas. 
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- Menciptakan suasana agar bawahan memiliki 
kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama secara 
kelompok (team-work). 
      
4. Pengkoordinasian (Coordinating) : 
Koordinasi dalam suatu proyek diperlukan agar 
pekerjaan tidak tumpang tindih, tidak ada kerja ulang, 
tidak timbul kesemrawutan pekerjaan, dimana koordinasi 
tersebut dimulai dari puncak piramida organisasi, yaitu 
manager sampai tingkat pimpinan terbawah dari 
piramida, yaitu mandor. Yang perlu diperhatikan dalam 
proses koordinasi adalah : 
- Menyadari tugas masing-masing. 
- Sistem komunikasi yang terbuka, luwes dan terpadu. 
- Mengembangkan semangat solidaritas kerja. 
Koordinasi tidak terbatas “didalam” organisasi proyek 
saja, tetapi juga dengan pihak luar atau pihak ketiga, 
dimana koordinasi dengan pihak “luar” memakai prinsip 
kerja harus dibawa sesuai dengan tujuan dan maksud dari 
proyek.  
      
5. Pengontrolan (Controlling) : 
Pengontrolan dilakukan untuk melihat 
perkembangan pekerjaan, apakah sesuai dengan rencana 
apa ada penyimpangan?Pengontrolan bisa dilakukan dari 
laporan dan dari pengecekan lapangan, dan dari 
keduanya dilakukan pencocokan mana yang lebih aktual 
mendekati kondisi nyata. Tujuan pengontrolan tidak 
mencari kesalahan orang, melainkan untuk menjaga dan 
melihat apakah hasil pekerjaan sesuai dengan rencana 
atau tidak, sesuai rencana yang dimaksud adalah 
kegiatan proyek dapat dimulai, dilaksanakan dan 
diselesaikan menurut jadwal yang telah ditentukan, biaya 
yang disediakan, mutu pekerjaan yang ditetapkan dan 
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sumber daya alam serta sumber daya manusia yang 
tersedia. 
4 langkah dalam melakukan fungsi kontrol : 
a. Adanya prestasi standart sebagai tolok ukur. 
b. Mengukur hasil prestasi pekerjaan. 
c. Membandingkan dan mengevaluasi hasil prestasi 
actual dengan standart prestasi yang diharapkan. 
d. Melakukan tindakan koreksi, bilamana standart 
prestasi tidak tercapai. 
Secara spesifik konsep manajemen adalah 
merupakan suatu proses, dimana di dalamnya diberikan 
input dan diharapkan manajemen dapat menghasilkan 
output sesaui sasaran sebagaimana yang ditetapkan. 
Input dalam proses manajemen terdiri dari bermacam-
macam sumber daya ( resources ), seperti :  
- Sumber daya manusia ( tenaga kerja ) 
- Sumber daya alam / material ( bahan ) 
- Sumber modal ( dana ) 
- Mesin peralatan ( alat ) 
- Metode kerja  
Manajemen proyek adalah sebagai suatu usaha 
kegiatan untuk meraih sasaran yang telah didefinisikan 
dan ditentukan dengan jelas secara efisien dan seefektif 
mungkin dengan menggunakan anggaran dana serta 
sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan 
dalam jangka waktu tertentu. 
Ciri – Ciri Umum Manajemen Proyek sebagai berikut : 
 
a. Tujuan, sasaran, harapan-harapan, dan strategi proyek 
hendaknya dinyatakan secara jelas dan terperinci 
sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk 
mewujudkan dasar kesepakatan segenap individu dan 
satuan organisasi yang terlibat. 
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b. Diperlukan rencana kerja, jadwal, dan anggaran belanja 
yang realistis. 
c. Diperlukan kejelasan dan kesepakatan tetntang peran dan 
tanggung jawab di antara semua satuan organisasi dan 
individu yang terlibat dalam proyek untuk berbagai strata 
jabatan. 
d. Diperlukan mekanisme untuk memonitor, 
mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi 
pelaksanaan tugas dan tenggung jawab pada berbagai 
strata organisasi. 
e. Diperlukan mekanisme system evaluasi yang diharapkan 
dapat memberikan umpan balik akan dimanfaatkan 
sebagai pelajaran dan dipakai sebagai pedoman di dalam 
upaya peningkatan produktivitas proyek. 
f. Diperlukan satuan organisasi proyek yang dapat 
dimungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 
mungkin harus bergerak di luar kerangka organisasi, akan 
tetapi tetap berorientasi pada tercapainya produktivitas. 
g. Diperlukan pengertian dan pemahaman mengenai tata 
cara dan dasar-dasar peraturan birokrasi, dan pengetahuan 
tentang cara-cara mengatasi kendala birokrasi. 
 
Sistem Manajemen Proyek : 
Sistem manajemen proyek disusun dan dijabarkan 
menjadi seperangkat pengertian, alat, dan petunjuk tata cara yang 
mudah untuk dilaksanakan sedemikian sehingga : 
 
1. Mampu menghubungkan dan menjembatani 
kesenjangan persepsi di antara para perencana 
dan pelaksananya, sehingga kesemuanya 
mempunyai satu kerangka konsep yang sama 
tentang criteria keberhasilan suatu proyek. 
2.  Dapat memberikan kesamaan bahsa yang 
sekaligus memadukan tertib teknis dan social, 
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yang dapat diterapkan pada setiap proyek dengan 
cara sederhana, jelas, sistematis, dan effisien. 
3. Mampu mewujudkan suatu bentuk kerjasama dan 
koordinasi antar satuan organisasi pelaksana 
sehingga terwujud suatu semangat bersama untuk 
merencanakan proyek secara lebih rinci dan 
cukup cermat dalam mengantisipasi masalah-
masalah yang akan timbul dalam pelaksanaan. 
 
Siklus Manajemen : 
 
Semua kegiatan proyek merupakan suatu siklus 
mekanisme manajemen yang didasarkan atas 3 ( tiga ) tahapan, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Siklus mekanisme 
manajemen tersebut merupakan proses terus menerus selama 
proyek berjalan, oleh karenanya pelaksanaan proyek berlangsung 
dalam suatu tata hubungan kompleks yang selalu berubah-ubah 
disesuaikan dengan kondisi mutakhir dengan memanfaatkan 
umpan balik dari hasil evaluasi. Keberhasilan pelaksanaanya 
tergantung pada upaya dan tindakan yang terkoordinasi dari 
berbagai satuan organisasi dan jabatan di berbagai jenjang 
manajemen.  
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Siklus mekanisme manajemen proyek tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Siklus Mekanisme Manajemen Proyek 
 
Untuk membentuk suatu sistem manajemen proyek yang 
lengkap serta kokoh, dalam pelaksanaan pada masing-masing 
tahapan siklus mekanisme tersebut memerlukan perangkat 
manajemen yang terdiri dari : 
a. Analisis masalah, dalam merencanakan suatu proyek 
yang merupakan bagian dari kerangka strategi program, 
diperlukan cara analisis yang sistematis, sederhana, 
mudah dikomunikasikan, dan didasarkan pada suat 
kerangka pemikiran logis. Pendekatan akan dipermudah 
dengan mewujudkannya dalam bentuk bagan yang dapat 
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menjelaskan seluruh harapan-harapan serta tujuan 
program. 
b. Kerangka logis, suatu proyek pada hakekatnya 
merupakan proses untuk merubah suatu keadana yang 
dipilih dari sejumlah proyek pilihan, yang mewakili 
kemungkinan terbaik untuk mencapai hasil yang 
diharapkan sesuai dengan tujuan program. Agar dapat 
melakukan analisis, maka diperlukan suatu pedoman 
kerangka proses berpikir secara sistematis dan logis untuk 
digunakan sebagai alat perencana, pengorganisasian dan 
komunikasi, yang akan sangat membantu dalam 
merancang dan menetapkan proyek terpilih. Kerangka 
logis merupakan penjelasan urut dan nalar dalam proses 
perencanaan “proyek – proyek yang berhasil guna”, 
terutama dipandang dari aspek pendanaan dimulai sejak 
dari latar belakang sampai dengan tercapainya tujuan. 
Kerangka logis juga berfungsi sebgai alat komunikasi 
yang dapat menjelaskan sasaran pokok proyek secara 
ringkas, ukuran-ukuran keberhasilannya. Analisis 
segenap keadaan yang berpengaruh terhadap keberhasilan 
proyek. Dengan demikian kerangka logis merupakan 
seperangkat pengertian yang saling berkaitan, yang 
mampu menjelaskan secara logis tentang : 
 
- Mengapa suatu proyek harus dilaksanakan, 
- Bagaimana proyek akan dilaksanakan, 
- Faktor-faktor luar apa saja yang 
mengakibatkan ketidakberhasilan suatu 
proyek, 
- Bagaimana wujud proyek tersebut apabila 
sudah selesai, 
- Bagaimana menetapkan ukuran keberhasilan 
proyek yang sudah selesai. 
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c. Analisis anggaran keuangan, anggaran keuangan disusun 
secara realistis, bertahap waktu, dengan berorientasi pada 
keluaran atau kegiatan-kegiatan proyek. Analisis 
keuangan bukan hanya dibuat berdasarkan Daftar 
Rencana Kegiatan pada saat perencanaan proyek saja, 
akan tetapi harus ditunjang dengan suatu system 
akuntansi yang benar dan baik selama proyek berjalan. 
Analisis anggaran keuangan berguna untuk membagikan 
sumber daya yang terbatas guna hasil keseluruhan yang 
optimal, menganalisa perbandingan antara pembiayaan 
dan manfaat yang diperoleh, serta menyusun anggaran 
belanja yang realistis. 
d. Rincian tanggung jawab, salah satu faktor yang ikut 
menentukan keberhasilan proyek adalah adanya peranan 
dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap personil, yang 
disetujui bersama oleh sesama pelaku-pelakunya. Suatu 
organisasi dengan melibatkan banyak unsur apabila tanpa 
dilandasi dengan kesepakatan yang jelas, cenderung akan 
mengundang masalah yang akan mengakibatkan 
kekacauan, kelambatan, bahkan pembengkakan biaya. 
Untuk itu suatu organisasi memerlukan bagan rincian 
tanggung jawab yang merupakan salah satu perangkat 
Sistem Manajemen Proyek dengan kegunaannya antara 
lain sebgai berikut : 
 
1. Dapat membantu tercapainya kesepakatan 
mengenai peran dan tanggung jawab masing-
masing individu dalam organisasi yang terlibat 
dalam pelaksanaan proyek. 
2.  Untuk menyederhanakan pelaksanaan koordinasi 
proyek dan sebagai sarana untuk media 
komunikasi antar masing-masing penanggung 
jawab. 
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3. Memperhatikan hubungan tugas dan jabatan 
secara jelas, sehingga membantu memastikan 
bahwa semua tugas dan seluruh personil yang 
diperlukan untuk pelaksanaan dapat berjalan. 
 
e. Jadwal pelaksanaan proyek, jadwal berguna untuk 
menentukan waktu dan urutan kegiatan-kegiatan proyek. 
Perangkat manajemen yang berupa jadwal ini 
menunjukkan kapan suatu kegiatan harus dimulai dan 
diselesaikan, serta memberikan landasan dalam 
penyusunan sistem monitoring dan pelaporan secara terus 
menerus / kontinu. Terdapat bermacam-macam cara 
penjadwalan proyek yang dikenal, seperti jaringan kerja ( 
network planning ), bagan balok ( bar chat ) dan kurva-S 
( s curve ) 
f. Sistem monitoring dan pelaporan, dalam rangka 
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
proyek dibutuhkan suatu media atau alat yang mampu 
merangkum informasi yang harus secara aktif diketahui, 
diikuti dan diamati selama pelaksanaan yang dikenal 
dengan sebutan sistem monitoring dan pelaporan. Media 
sistem monitoring dan pelaporan. Media sistem 
monitoring dan pelaporan tersebut pada umumnya berupa 
formulir-formulir isian yang berfungsi sebagai media 
komunikasi, juga bermanfaat untuk memastikan tentang 
kemajuan proyek, identifikasi masalah-masalah yang 
muncul, serta peluang-peluang yang dapat dioptimalkan 
guna pengambilan keputusan / tindakan. 
g. Sistem evaluasi, system ini ditujukan untuk 
penyempurnaan pelaksanaan proyek, sehingga lebih 
bersifat berorientasi ke depan dalam upaya peningkatan 
kesempatan demi keberhasilan proyek. Sistem evaluasi 
diterapkan untuk dapat memeriksa kemajuan proyek 
dalam mengatasi segenap permasalahan yang dihadapi, 
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serta perlu tidaknya melakukan penyesuaian – 
penyesuaian dalam pelaksanaan. Ruang lingkup evaluasi 
lebih luas dibandingkan dengan monitoring, dimana 
monitoring adalah kegiatan mengukur apakah proyek 
masih tetap berjalan pada jalurnya, sedangkan evaluasi 
menanyakan apakah proyek berjalan pada jalur yang 
benar. Perencanaan evaluasi hendaknya sudah harus 
dipertimbangkan pada saat penyusunan rencana proyek 
secara terinci atau pada saat tahap awal pelaksanaan 
proyek. 
h. Konsep pendekatan team, team approach merupakan 
upaya membangkitkan semangat untuk menggalang 
persatuan dalam bekerja sama, memadukan tindakan, 
meningkatkan komunikasi, mengurang masalah dan 
mendorong keikutsertaan mereka yang diperlukan demi 
keberhasilan proyek. Pendekatan team proyek hendaknya 
diterapkan sedini mungkin, sejak dimulainya proyek dan 
terus berlansung selama pelaksanaan proyek. 
 
2.2. Estimasi Biaya Proyek 
 
Estimasi biaya proyek secara umum dibedakan menjadi 4 
jenis sebagai berikut : 
 
a. Estimasi Kasar oleh Pemilik ( Owner ) 
Estimasi ini dibutuhkan oleh pemilik proyek 
untuk memutuskan apakah proyek yang akan 
dilaksanakan layak dibangun atau tidak? Dalam hal ini 
pemilik proyek biasanya menggunakan jasa tenaga ahli 
untuk melakukan studi kelayakan dari idea dasar yang 
muncul.Estimasi biaya yang dibuat umumnya masih 
dalam bentuk global dan kasar, gambaran umum maupun 
pengalaman-pengalaman proyek sejenis, sehingga 
estimasi biaya yang diperoleh hanya merupakan nilai 
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perkiraan sementara sebagai acuan apakah proyek 
tersebut mampu untuk dilaksanakan dalam hal ini 
ketersediaan dana, yang mana deviasi kesalahan relative 
besar. 
 
b. Estimasi pendahuluan oleh Konsultan Perencana 
(Designer ) : 
Estimasi pendahuluan ini dilaksanakan setelah 
design perencanaan selesai dibuat oleh konsultan 
perencana, dimana estimasi yang dibuat lebih teliti 
dibandingkan estimasi terdahulu yang dibuat oleh pemilik 
proyek, sebab perhitungannya sudah berdasarkan 
gambar-gambar rencana dan rencana kerja dan syarat-
syarat ( RKS ) yang lengkap. Estimasi pendahuluan ini 
dipakai oleh pemilik proyek untuk acuan dalam 
mengevaluasi dan menentukan kontraktor mana yang 
harga penawarannya wajar mendekati estimasi. Estimasi 
pendahuluan di dasarkan pada design dan masih dapat 
berubah, apabila ada perubahan pada design. 
 
c. Estimasi Detail oleh Kontraktor ( Pelaksana ) 
Estimasi detail dibuat oleh kontraktor dengan 
mengacu design konsultan perencana yangt berupa 
dokumen lelang, dimana estimasi yang dibuat lebih 
terperinci dan teliti karena sudah memperhitungkan 
segala kemungkinan seperti :  
- Memperhatikan kondisi medan, 
- Mempertimbangkan metode pelaksanakan, 
- Memperhitungkan stock material, 
- Memperhatikan kemampuan peralatan kerja, 
- Dan hal-hal lainnya yang berpengaruh 
terhadap estimasi biaya. 
Estimasi detail ini dijabarkan dalam bentuk harga 
penawaran yang diajukan oleh kontraktor pada waktu 
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pelelangan dan akan menjadi “fixed price” ( harga pasti 
)bagi pemilik proyek setelah kontraktor ditunjuk sebgai 
pemenang pelelangan dan Surat Perjanjian Kerja ( SPK ) 
sudah ditanda tangani. Estimasi detail ini dipakai untuk 
acuan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, seperti : 
- Penentuan bobot tiap item pekerjaan 
didasarkan pada harga satuan item pekerjaan. 
- Pembuatan kurva – S didasarkan pada harga 
kontrak. 
- Perhitungan prosentase pekerjaan didasarkan 
pada perbandingan antara harga item 
pekerjaan yang sama di kontrak. 
- Pekerjaan tambah / kurang maksimum 10 % 
juga didasarkan pada harga total kontrak. 
Dalam estimasi biaya detail sudah mencakup 
keuntungan, biaya pajak dan overhead yang timbul 
selama pelaksanaan pekerjaan sehingga kontraktor dalam 
membuat estimasi biaya tersebut harus dilakukan dengan 
cermat jangan hanya mengejar kemenangan pelelangan 
untuk dapat pekerjaan. Demikian juga bagi pemilik 
proyek di dalam evaluasi untuk menentukan pemenang 
pelelangan juga harus diteliti apakah harga yang 
ditawarkan wajar ( sesuai dengan harga acuan konsultan 
perencana ). Untuk itu apabila ada hargayang masih 
meragukan biasanya kontraktor diminta dating untuk 
klarifikasi sebelum penunjukan pemenang. 
 
d. Estimasi sesungguhnya setelah proyek selesai : 
Estimasi biaya fixed price merupakan biaya yang 
harus dikeluarkan / disiapkan oleh pemilik, kecuali dalam 
pelaksanaan pekerjaan terjadi pekerjaan tambah / kurang, 
maka nilai estimasi biaya biaya menjadi berubah sesuai 
pekerjaan tambah / kurang yang terjadi. Bagi kontraktor 
nilai kontrak yang telah ditandatangani tersebut adalah 
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nilai penerimaan yang fixed, sedang pengeluaran yang 
sesungguhnya ( real cost ) hanya diketahui oleh 
kontraktor sendiri. Nilai penerimaan dikurangi nilai real 
cost adalah merupakan keuntungan / laba yang diperoleh 
kontraktor. Estimasi biaya sesungguhnya bisa terjadi 
“lebih besar” atau “lebih kecil” dari estimasi biaya detail. 
Jika lebih besar maka kontraktor mengalami kerugian, 
dan jika lebih kecil maka kontraktro mengalami untung 
dan ini yang diharapkan oleh kontraktor dalam 
pelaksanaan suatu proyek. Untuk itulah perlunya 
Manajemen Proyek diterapkan dalam pelaksanaan 
pekerjaan agar dicapai sesuai tujuan yang telah 
didefinisikan di awal. Perlu diperhatikan bahwa untuk 
estimasi biaya sesungguhnya kontrkator yang pegang 
peranan, untuk itu peranan konsultan pengawas pekerjaan 
di lapangan agar pekerjaan di lapangan sesuai dengan 
spesifikasi yang ada di dokumen kontrak. 
 
2.3. Struktur Pekerjaan Jalan 
1. Ringkasan kegiatan pelaksanaan pekerjaan 
Sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan, perlu 
disusun dulu langkah-langkah atau tahapan pelaksanaan 
pekerjaan. Adapun langkah-langkah pekerjaan tersebut 
dapat dirangkum dalam suatu daftar berikut ini : 
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Tabel 2.1 langkah-langkah pelaksanaan 
pekerjaan. 
 
  
 
     
    
  
 
 
 
 
 
2. Metoda Pengerjaan Secara Rinci 
a. Membaca Gambar 
Sebelum pengaturan lapangan dan pengukuran, 
kontraktor harus mempelajari gambar-gambar 
kontrak yaitu, gambar rencana dan gambar tipikal. 
 
b. Survey dan Pengukuran 
- Kontraktor bersama Direksi Teknik 
mengadakan pemeriksaan daerah proyek dan 
pada khususnya mengukur lebar jalan daerah 
milik jalan alinyemen uhtuk setiap pelebaran 
atau rekonstruksi drainase tepi jalan dan 
gorong-gorong serta melakukan satu 
pemeriksaan yang terinci semua pekerjakan 
jalan yang diusulkan. 
- Pra Pelaksanaan - Membaca Gambar
- Survey dan Pengukuran
- Mobilisasi
- Pengujian Persyaratan Bahan
- Persiapan Lokasi (pembersihan & pembongkaran)
- Alat-alat yang digunakan
- Pekerjaan Tanah (penggalian & penimbunan)
- Pelaksanaan - Penyiapan Tanah Dasar
- Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah dan Atas
- Pekerjaan Lapis Permukaan dan Penutup
- Pekerjaan Bahu Jalan
- Pekerjaan Drainase
- Pengukuran dan Pembayaran
- Akhir Pelaksanaan - Serah Terima Pekerjaan Sementara
- Masa Pemeliharaan
- Serah Terima Akhir Pekerjaan
TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN
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- Patok-patok kilometer dan patok stasiun harus 
diperiksa dan dipindahkan bila diperlukan. 
- Pada daerah-daerah perkerasan dimana satu 
pekerjaan perataan dan atau lapis permukaan 
harus dibangun, satu profil memanjang 
sepanjang sumbu jalan harus diukur, satu 
penampang melintang diambil pada interval 
tertentu untuk menentukan kelandaian dan 
kemiringan melintang dan untuk menentukan 
pengukuran ketebalan serta lebarnya konstruksi 
baru. 
- Mobilisasi meliputi pekerjaan pengorganisasian 
dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan proyek. 
Mobilisasi peralatan berat dari dan menuju 
kelapangan pekerjaan harus dilaksanakan pada 
waktu lalu lintas sepi dan truk-truk angkutan 
harus dilengkapi dengan terpal. 
- Kontraktor harus menyelenggarakan pengujian 
bahan-bahan untuk pengendalian mutu. 
Pengujian dilaksanakan di laboratorium 
kabupaten atau provinsi. Pengujian khusus di 
laboratorium pusat bila diminta oleh direksi 
teknik. Pengujian harus memenuhi seperangkat 
standart didalam spesifikasi. 
 
c. Persiapan lokasi (pembersihan dan pembongkaran) 
Setelah pekerjaan survey dan pengukuran selesai 
sesuai rencana, maka pekerjaan selanjutnya adalah 
pekerjaan pembersihan dan pembongkaran. 
Melakukan pembersihan segala macam tumbuh-
tumbuhan, pohon-pohon, semak-semak, tanaman lain, 
sampah dan bahan-bahan lain yang mengganggu 
termasuk pencabutan akar-akar, sisa-sisa konstruksi 
dan sisa-sisa material. 
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d. Alat-alat yang digunakan 
Semak dan belukar yang ditebang dengan tenaga 
manusia atau dengan “bulldozer”. Bulldozer bergerak 
maju membersihkan semak belukar sedikit demi 
sedikit. Pembantu operator berjalan disekitar 
bulldozer untuk membantu operator, apabila ada yang 
perlu dihindari. 
 
e. Pekerjaan tanah (penggalian dan penimbunan) 
Galian harus dilaksanakan dengan sekecil 
mungkin terjadi gangguan dibawah dan diluar batas 
galian yang ditentukan sebelumnya. Apabila tinggi 
potongan kurang dari 5m maka kemiringan lereng 
dibuat 2:1. Apabila tinggi potongan lebih dari 5m, 
maka setiap ketinggian 5m perlu dibuat bagian yang 
harus datar selebar 1m. pada bagian yang datar ini 
harus dibentuk sedemikian rupa sehingga miring 
kebagian dalam, agar dpat menampung air dan 
mengalirkannya sepanjang bagian yang datar yang 
dibuat sejajar dengan penjajaran jalan tersebut. 
Pada pekerjaan timbunan badan jalan, harus 
diperhatikan beberapa faktor yang sangat 
mempengaruhi pekerjaan, yaitu : 
• Kondisi tanah asli yang akan ditumbun 
- Tanah asli yang kurang baik mutunya yang 
akan ditimbun untuk badan jalan, digali 
sampai kedalaman tertentu. 
- Sebelum pekerjaan timbunan tersebut 
dimulai pada tempat yang selesai 
dibersihkan, lubang-lubang yang ada akibat 
akar-akar pohon, bekas-bekas saluran dan 
sebagainya harus diisi dengan bahan pilihan. 
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- Kemudian lakukanlah perataan pada 
permukaan tanah tersebut. 
- Padatkan tanah permukaan yang telah 
dibersihkan sesuai dengan ketentuan. 
• Bahan dan jenis tanah timbunan 
Jenis tanah ini adalah bahan urugan yang 
disetujui oleh direksi teknik. 
• Tinggi timbunan talud 
Pekerjaan penimbunan dikerjakan setelah jalur 
patok dipasang yaitu dilereng, patok tikungan, 
patok penampang, patok pekerjaan jembatan atau 
gorong-gorong dan sebagainya. Patok-patok 
tersebut dikerjakan / dipasang oleh tim 
pengukuran. 
• Cara Pemadatan 
Bahan yang sudah disetujui dihampar dan 
dipadatkan lapis demi lapis dengan tebal padat 
tertentu. Perlu diperhatikan bahwa lapisan-lapisan 
tersebut harus mencapai kepadatan tertentu yang 
harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan 
laboratorium. 
 
f. Penyiapan Tanah Dasar 
Penggalian dan penimbunan untuk tanah dasar 
harus seperti yang ditetapkan pada ayat 5 di atas. 
Pemadatan tanah dasar dilakukan sebagai berikut : 
- Lapisan-lapisan yang lebih dari 30cm 
dibawah permukaan tanah dasar harus 
dipadatkan sampai 45% kepadatan kering 
maksimum yang ditetapkan sesuai dengan 
AASHTO T99. 
- Lapisan-lapisan yang berada pada 30cm atau 
kurang adalah permukaan tanah dasar harus 
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dipadatkan hingga 100% kepadatan kering 
maksimum. 
Macam alat pemadat untuk pekerjaan sub grade ( 
tanah dasar ) adalah sheep fat roller ( penggilas jenis 
kaki kambing )dan vibrator roller ( penggilas dengan 
getaran ). 
 
g. Pekerjaan Lapis Pondasi 
Untuk lapis pondasi bawah dilaksanakan : 
 LPB Agregat  
Sebelum pengahamparan agregat dimulai, 
terlebih dulu tanah dasar harus sudah siap 
sebagaimana disyaratkan dalam gambar rencana.  
 Pencampuran dan Penghamparan 
- Dengan cara peralatan tidak berjalan ( 
stationary ).  
Agregat dan air dicampur dalam alat 
pencampur yang telah disetujui Direksi 
Teknik. Selama pencampuran, jumlah air 
diatur sesuai dengan yang diperlukan untuk 
pemadatan seperti yang telah disyaratkan. 
Selesai pencampuran, bahan diangkat ke 
tempat pekerjaan dengan menjaga kadar 
airnya dalam batas yang dipersyaratkan. 
Penghamparan dengan alat yang disetujui 
Direksi Teknik. 
- Dengan cara menggunakan peralatan 
berjalan ( mobile ). 
Setelah bahan untuk tiap lapis dihampar 
dengan mesin penebar agregat atau alat lain 
yang disetujui Direksi Teknik, Pencampuran 
dilakukan dengan mesin pencampuran 
berjalan sampai campuran merata. Selama 
pencampuran, jumlah air harus diatur agar 
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diperoleh kadar air yang sesuai yang 
dipersyaratkan untuk pemadatan. 
- Dengan cara pencampuran di tempat.  
Setelah bahan untuk tiap lapis dihampar 
sambil mengatur kadar airnya, bahan 
dicampur dengan motor grader atau alat lain 
yang disetujui Direksi Teknik. 
 Pemadatan 
Setelah selesai penghamparan dan peralatan, tiap 
jenis harus segera dipadatkan pada seluruh lebar 
hamparan dengan menggunakan mesin gilas roda 
besi atau mesin gilas roda karet, alat mesin gilas 
lain yang disetujui Direksi Teknik. 
Pada bagian yang lurus, pemadatan dilakukan 
mulai dari bagian tepi hamparan, kemudian 
bergeser ke bagian tengah sejajar dengan sumbu 
jalan dan diusahakan berlangsung berkelanjutan 
tanpa berhenti hingga seluruh permukaan selesai 
terpadatkan secara tinggi. Pada tepi-tepi kerb dan 
tempat-tempat lainyang tidak bisa dicapai dengan 
mesin gilas, pemadatan harus dilakukan dengan 
alat pemadat lain yang lebih tepat. 
Kepadatan setiap lapisan, minimum harus 
mencapai 95% kepadatan berdasarkan percobaan 
kepadatan di laboratorium. 
Pemeriksaan kepadatan di lapangan dilakukan 
dengan sand cone seperti halnya dilakukan pada 
tanah dasar ( sub grade ). 
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Untuk lapis pondasi atas dilaksanakan : 
 
• LPA Agregat 
Sebelum penghamparanagregat dimulai, 
permukaan LPB harus siap sebagaimana 
disyaratkan dalam gambar rencana. 
• Pencampuran dan Penghamparan 
- Dengan cara peralatan tidak berjalan ( 
stationary ). 
Agregat dan air dicampur dalam alat 
pencampur yang telah disetujui Direksi 
Teknik. Selama pencampuran jumlah air 
harus diatur sesuai dengan yang diperlukan 
untuk pemadatan seperti yang telah 
disyaratkan. Selesai pencampuran, bahan 
diangkat ke tempat pekerjaan dengan 
menjaga kadar airnya dalam batas yang 
dipersyaratkan. Penghamparan dikerjakan 
dengan alat yang disetujui oleh Direksi 
Teknik. 
- Dengan cara menggunakan peralatan berjalan 
( mobile ) 
Setelah bahan untuk tiap lapis dihampar 
dengan mesin penebar agregat atau alat lain 
yang disetujui oleh Redaksi Teknik, 
Pencampuran dilakukan dengan mesin 
pencampuran berjalansampai campuran 
merata. Selama pencampuran jumlah air 
harus diatur agar diperoleh kadar air yang 
sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk 
pemadatan. 
- Denagn cara pencampuran di tempat . 
Setelah bahan untuk tiap lapis dihampar, 
sambil mengatur kadar airnya bahan 
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dicampur dengan “motor grider “ atau alat 
lain yang disetujui Direksi Teknik. 
• Pemadatan 
Setelah selesai penghamparan dan perataan, tiap 
lapis harus segera dipadatkan pada seluruh lebar 
hamparan dengan menggunakan mesin gilas roda 
besi atau mesin gilas roda karet, alat mesin gilas 
lain yang disetujui Direksi Teknik. 
Pada bagian yang lurus, pemadatan dilakukan 
mulai dari bagian tepi hamparan, kemudian 
bergeser ke bagian tengah sejajar dengan sumbu 
jalan dan diusahakan berlangsung berkelanjutan 
tanpa berhenti hingga seluruh permukaan selesai 
terpadatkan secara tinggi. Pada tepi-tepi kerb dan 
tempat-tempat lainyang tidak bisa dicapai dengan 
mesin gilas, pemadatan harus dilakukan dengan 
alat pemadat lain yang lebih tepat. 
Kepadatan setiap lapisan, minimum harus 
mencapai 95% kepadatan berdasarkan percobaan 
kepadatan di laboratorium. 
Pemeriksaan kepadatan di lapangan dilakukan 
dengan sand cone seperti halnya dilakukan pada 
tanah dasar ( sub grade ). 
 
h. Pekerjaan Bahan Jalan 
Penyiapan lapangan untuk menempatkan bahan bahu 
jalan, dilaksanakan seperti ditunjukkan pada gambar 
rencana dan seperti diperintahkan Direksi Teknik. 
Tanah dasar disiapkan dan diselesaikan sesuai 
dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan pada 
pekerjaan tanah. Jenis bahu jalan yang dikenal 
adalah : 
- Bahu jalan tanah 
- Bahu jalan batuan 
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- Bahu jalan berumput 
- Bahu jalan beraspal ( dengan pelaburan 
permukaan dengan aspal ) 
- Bahu jalan aspal ( dengan penetrasi makadam, 
aspal dingin, batas atau aspal beton ) 
 
i. Pekerjaan Drainase Jalan 
Drainase permukaan dilaksanakan dengan membuat 
kemiringan permukaan jalan sedemikan rupa 
sehingga : 
- Cukup landai untuk memperoleh aliran air dari 
jalan dengan cepat 
- Tidak terlalu curam sehingga membahayakan 
kendaraan 
- Kemiringan permukaan beragam menurut jenis 
permukaan jalan itu sendiri untuk jalan beraspal 
kemiringan permukaan antara 2-3% dan untuk 
jalan tak beraspal antara 3-7%. 
- Jenis drainase yang ada antara lain : 
1. Drainase tepi jalan ( saluran tanah ) 
2. Drainase saluran dilapisi ( pasangan batu 
) 
3. Drainase dengan gorong-gorong ( pipa, 
beton, baja bergelombang ) 
 
j. Pengukuran dan Pembayaran 
Setiap selesai suatu pekerjaan seperti tersebut di atas, 
lalu dilakukan pengukuran, misalnya : 
- Galian saluran tanah harus diukur untuk 
pembayaran dalam meter kubik sebagai volume 
tanah sebenarnya disingkirkan dan diterima oleh 
Direksi. Pembayaran didasarkan atas harga 
kontrak per satuan pengukuran. 
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- Timbunan diukur dalam meter kubik bahan padat 
yang ditempatkan dan diterima Direksi Teknik. 
Volume timbunan yang diukur akan dibayar per 
satuan pengukuran pada harga yang 
bersangkutan. 
- Penyiapan tanah dasar diukur luas tanah dasar 
yang selesai dan disetujui dalam jumlah meter 
persegi permukaan yang dipadatkan dan 
dibentuk. Volume yang ditentukan diukur 
tersebut akan dibayar per satuan pengukuran. 
- Lapis pondasi perhitungan volume didasarkan 
pada ketebalan dan lebar pondasi yang diperlukan 
dan dikalikan dengan panjang sebenarnya yang 
dipasang ( dalam meter kubik ). Pembayaran 
volume yang telah diterima dibayar per satuan 
pengukuran. 
 
2.4. Sifat-Sifat Tanah 
 
Dalam pekerjaan pemindahan tanah kita menjumpai perubahan 
volume dan kepadatannya. 
Keadaan volume tanah adalah sebagai berikut : 
 Keadaan Asli ( Bank Measure ) 
Keadaan tanah sebelum dilakukan pengusikan 
atau masih sesuai dengan keadaan alam. 
 Keadaan Lepas ( Loose Volume ) 
Keadaan tanah setelah dilakukan pengujian. 
Sebagai contoh tanah yang diangkut di atas truk 
sehingga volumenya bertambah dan 
pengembangannya dinyatakan dalam % BM. 
 Keadaan Padat ( Compacted Volume ) 
Keadaan tanah setelah ditimbun dan dilakukan 
pemadatan. Pada pekerjaan pemadatan ini 
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biasanya tanah dipadatkan lebih dati keadaan 
aslinya. Penyusutan dinyatakan dalam %. 
 
2.5. Tipe Galian Tanah 
 
Tanah atau material di muka bumi tertdiri dari bermacam jenis 
dimana dalam hal pemindahan tanah mekanis digolongkan 
berdasarkan ketahanan tanah terhadap usaha penggalian ( digging 
resistance ) sebagai berikut : 
a. Tanah Permukaan ( Top Soil ) 
Tanah ini terdapat pada permukaan bumi dan bercampur 
dengan tanaman-tanaman kecil. 
Untuk keperluan pekerjaan sipil, tanah ini harus 
dibersihkan ( Top Soil Stripping ) sehingga bebas sama 
sekali dari bahan-bahan organis. Sedangkan 
pembersihannya sebagaimana pada bab sebelumnya dapat 
dilakukan dengan bulldozer atau scrapper tergantung luas 
medan dan kondisi tanahnya. 
Bila luas medan relatif kecil dan kondisi tanahnya berupa 
tanah liat dengan kadar air tinggi, maka swamp dozer 
merupakan alat yang cocok untuk dipakai. Sebaiknya bila 
medan pekerjaan cukup luas dan kondisi tanahnya cukup 
baik dapa digunakan scrapper. 
b. Tanah Dalam ( Earth ) 
Tanah ini terdapat di bawah tanah permukaan ( Top Soil ) 
sehingga penggalian dilakukan setelah pembersihan tanah 
permukaan. Pada umumnya tanah ini digunakan sebagai 
konstruksi timbunan badan jalan atau pondasi dengan 
memperhatikan persyaratan tertentu. Sedangkan 
penggaliannya dapat digunakan bulldozer, scrapper. 
c. Batuan ( Rock )   
Penggalian untuk batuan sebenarnya dapat digunakan 
bajak ( ripper ) yaitu suatu peralatan khusus yang 
dipasang di belakang bulldozer. Tetapi penggunaan ripper 
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ini sangat terbatas, sehingga apabila batuan cukup keras, 
harus dilakukan peledakan ( Blasting ). 
d. Tanah Lumpur ( Mud ) 
Penggalian tanah yang banyak mengandung air seperti 
pengerukan sungai, kolam pelabuhan dan lain-lain. 
Penggalian atau pengerukannya menggunakan alat keruk 
( dredger ) 
e. Tanah Campur a, b, c, dan d 
Sebagaimana diketahui cukup sulit menemukan tanah 
yang sejenis, Sedangkan yang ada merupakan campuran 
2 atau lebih jenis – jenis di atas. Karena itu alat 
penggalian yang dipilih didasarkan atas jenis tanah yang 
paling dominan pada campuran tersebut.  
 
2.6. Pengelompokan Penggunaan Peralatan   
 
a. Perlatan Transportasi 
1. Dump Truck 
Alat transportasi tanah, batu, kerikil, pasir dan 
sebagainya. Berkembang sebagai alat 
perlengkapan. 
2. Flat Bed Trucks ( truk dengan alat datar ) 
Alat transportasi semen, baja, alat2alat beton 
setengah jadi, kayu, peralatan ringan, perkakas 
dan sebagainya. 
3. Pick Up Truk ( truk pick up ) 
Alat transportasi bagian-bagian perkakas, bagian 
pengetsan peralatan dan bahan-bahan ringan. 
4. Low Loader ( mesin pemuat ) 
Alat transportasi peralatan-peralatan berat, dan 
barang-barang berat. 
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b. Eart Moving Equipment ( peralatan pengangkat tanah 
bulldozer ) 
1. Crowler Traktor 
Membersihkan hutan, menggali jalan, mendorong 
tanah, batu, kerikil, peralatan tanah, dan 
sebagainya. 
2. Front dan Loader ( penimbunan tanah ) 
Penimbunan tanah. Batu, kerikil, pengumpulan, 
penghancur batu, dan sebagainya. 
3. Motor Grader ( motor penggiling ) 
Meratakan jalan, menggali sisi parit, merapikan 
pinggir jalan, membersihkan rumput-rumput liar, 
dan sebagainya. 
c. Peralatan Pemadat atau Compation Equipment. 
1. Static Three Wheel Roller ( penggiling 
roda tiga statis ) 
Menggiling tanah dan kerikil. 
2. Static Tandem Roller ( penggiling tandem 
statis ) 
Menggiling aspal beton, kerikil, dan 
sebagainya. 
3. Vibrating Tandem Roller ( penggiling 
tandem penggetar ) 
Pemadat tanah dan sebagainya. 
4. Pneumatic Road Roller ( penggiling jalan 
pneumatic ) 
Penggiling dan kompaksi yang ringan. 
5. Pedestrian tipe vibrating ( roller single / 
dobel drum ) 
Pemdatan tanah dekat gorong-gorong 
jalan trotoar dan bidang sempit. 
Menambal jalan trotoar dengan 
menggunakan aspal beton. 
6. Vibrating Plate Tampers  
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Pemadat aspal beton pada lubang-lubang, 
menambal, dan memperbaiki bagian yang 
rendah. 
7. Vibrating Rammers  
Pemadat tanah pada daerah-daerah 
perbatasan dan sebagainya. 
Pemadat aspal beton pada lobang-lobang 
yang ditambal. 
d. Peralatan Aspal / Asphalt Equipment 
1. Aspal Distributor 
Untuk menggunakan aspal resmi pada 
suatu permukaan dengan tarif yang telah 
ditetapkan. 
2. Aspal Heater Cum Sprayer 
Untuk menyemprotkan aspal panas, Sond 
Sealing, Seal Coat Tack dan Patching. 
3. Dapur Aspal ( tungku ) 
Untuk mencairkan dan memanaskan 
aspal pada temperatur yang ditentukan. 
e. Peralatan Beton. 
1. Pedal Mixer  
Pengadukan semen, pasir, dan batu 
dengan standart air untuk bentuk-bentuk 
beton 
2. Porker Vibraters 
Vibrasi semen beton hanya seteleh 
penggunaan untuk penyelesaian yang 
efisien. 
f. Alat Penghancur Batu ( Stone Crusher ) 
1. High Capacity Two Stage 
Batu yang dihancurkan 15-30 cm sampai 
ukuran yang diperlukan biasanya 5 mm – 
25 mm. 
2. Low Capacity Single Stage. 
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Pengahancur yang berbentuk kerucut 
yang berkapasitas 4 m3/h. 
g. Light Equipment 
Semua perlatan kecil lainnya seperti pompa air, 
pompa angin, perkakas pneometik dan 
sebagainya yang berfungsi khusus dimasukkan ke 
dalam kategori ini. 
 
h. The Maintenance Unit 
Terdiri dari kompresor dan aspal heater/sprayer 
dan untuk menaikkan ke atas truk. Sebuah 
pedestrian roller, 2 buah wheeled trailer. 
 
2.7. Rencana Anggaran Biaya  
 a. Umum  
  Rencana Anggaran Biaya merupakan perkiraan 
pelaksanaan biaya yang diperlukan untuk membiayai 
pelaksanaan hasil pekerjaan di lapangan. Perkiraan 
biaya tersebut didapatkan dengan menjumlahkan hasil 
perkalian antara harga satuan masing-masing pekerjaan 
dengan volume masing-masing pekerjaan.  
 b. Volume Pekerjaan  
  Volume pekerjaan merupakan salah satu faktor 
yang sangat penting dalam perhitungan Rencana 
Anggaran Biaya, yaitu sebagai salah faktor pengali 
untuk harga satuan. Perhitungan volume ini didasarkan 
pada perencanaan profil melintang (Cross Section) dan 
profil memanjang (Long Section).  
 c. Harga Satuan Pekerjaan  
  Harga satuan pekerjaan merupakan hasil yang 
diperoleh dari proses perhitungan dari masukan-
masukan antara lain berupa harga satuan dasar untuk 
bahan, alat, upah, tenaga kerja serta biaya umum dan 
laba. Berdasarkan masukan tersebut dilakukan 
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perhitungan untuk menentukan koefisien bahan, upah 
tenaga kerja dan peralatan setelah terlebih dahulu 
menentukan asumsi-asumsi faktor-faktor serta prosedur 
kerjanya. Jumlah dari seluruh hasil perkalian koefisien 
tersebut dengan harga satuan ditambah dengan biaya 
umum dan laba akan menghasilkan harga satuan 
pekerjaan.  
 
2.8. Kurva S  
 a. Prinsip Umum Kurva S (Kurva Kemajuan)  
  Kurva S secara grafis menyajikan beberapa 
ukuran kemajuan kumulatif pada suatu sumbu tegak 
terhadap waktu pada sumbu mendatar. Kemajuan itu 
dapat diukur menurut jumlah nilai uang yang telah 
dikeluarkan, survei kuantitas dari pekerjaan di tempat 
itu, jam orang yang telah dijalani atau setiap ukuran 
lainnya yang memberikan suatu manfaat. Masing-
masing hal ini dapat dinyatakan baik menurut 
pengertian satuan-satuan sebenarnya (dolar, meter 
kubik, dan lain-lain) atau sebagai persentase dari jumlah 
kuantitas yang diperkirakan untuk diukur.  
  Bentuk kurva S yang khas itu berasal dari 
pemandu kemajuan setiap satuan dari waktu (hari, 
minggu, bulan dan lain-lain) untuk mendapatkan suatu 
kemajuan kumulatif. Pada sebagian besar proyek, maka 
pengeluaran dari sumber daya untuk setiap satuan waktu 
condong untuk memulainya dengan lambat, 
berkembang ke puncak dan kemudian berkurang secara 
berangsur-angsur bila telah mendekati pada ujung akhir. 
Hal ini menyebabkan kemiringan dari kurva kumulatif 
itu dimulai dengan agak landai pada awal, meningkat 
curam di bagian tengahnya dan kemudian mendatar bila 
telah dekat dengan puncaknya (akhir).  
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 b. Perencanaan dan Pelaporan Kemajuan  
  Seperti halnya pada bagan balok, kurva S dapat 
memperlihatkan beberapa aspek dari rencana proyek. 
Segera setelah proyek itu berlangsung, maka kemajuan 
yang sebenarnya dapat digambarkan dan dibandingkan 
dengan apa yang direncanakan didasarkan pada 
kemiringan kurva kemajuan yang sebenarnya. Proyeksi, 
sebaiknya tidak dibuat tanpa memiliki pengertian yang 
baik mengenai sebab dari deviasi, bilamana ada, dari 
kemajuan yang direncanakan dan dari rencana saat ini 
dan saat mendatang dari manajemen proyek.  
 
 
2.9. Jenis-jenis Biaya Proyek  
   Biaya proyek konstruksi dibagi menjadi 2 (dua) 
kelompok, yaitu :  
 - Biaya Langsung (Direct Cost), terdiri dari :  
  a. Biaya Bahan / Material  
  b. Upah Buruh / Man Powers  
  c. Biaya Peralatan / Equipments  
 - Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost), terdiri dari :  
  a. Biaya Overhead  
  b. Biaya tidak terduga / contingencies  
  c. Keuntungan / profit  
  Biaya langsung adalah biaya yang langsung 
berhubungan dengan pekerjaan konstruksi / bangunan, 
sedang biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara 
langsung berhubungan dengan pekerjaan konstruksi tetapi 
harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. 
Biaya proyek konstruksi yang dibahas disini adalah biaya 
estimasi detail yang dibuat oleh kontraktor. Hal-hal yang 
perlu diperhatikan di dalam membuat estimasi biaya 
proyek adalah :  
1) Menghitung volume / kuantitas pekerjaan  
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2) Menghitung harga satuan  
3) Menghitung biaya langsung ;  
  Hal-hal yang perlu diperhatikan pada perhitungan 
biaya langsung adalah :  
a. Bahan Bangunan, dalam menghitung biaya bahan 
bangunan harus diperhatikan bahan sisa / yang 
terbuang, harga loco atau franco, cari harga terbaik 
yang masih memenuhi syarat dalam dokumen lelang, 
cara pembayaran kepada supplier.  
b. Upah buruh, untuk menghitung upah buruh harus 
dibedakan apakah upah harian, upah borongan per 
unit volume atau upah borongan keseluruhan. Dalam 
menentukan upah buruh selain tarip upahnya yang 
perlu diperhatikan faktor-faktor kemampuan dan 
kapasitas kerjanya. Perlu diantisipasi juga apakah 
buruh yang dipekerjakan didatangkan dari daerah 
sekitar lokasi proyek apa didatangkan dari daerah 
lain, hal ini menyangkut ongkos transport, 
penginapan, gaji extra dan hal lain yang disepakati 
dengan buruh pada saat mulai kerja. Dalam 
mengupah buruh hal yang perlu diperhatikan juga 
adalah undang-undang perburuhan yang berlaku saat 
itu.  
c. Peralatan, untuk menghitung biaya peralatan yang 
disewa hal yang diperhatikan adalah ongkos keluar 
masuk peralatan, ongkos operator yang menjalankan 
peralatan, biaya bahan bakar dan spare-part peralatan 
serta biaya reparasi peralatan. sedang untuk peralatan 
yang dibeli hal yang perlu diperhatikan adalah bunga 
investasi, depresiasi, reparasi besar, biaya 
pemeliharaan dan ongkos mobilisasi peralatan.  
4) Menghitung biaya overhead :  
 Biaya overhead dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis 
biaya, meliputi :  
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 a. Overhead Proyek, biaya overhead proyek meliputi 
biaya personil di lapangan, fasilitas sementara di 
proyek (kantor, gudang, pagar, penerangan, 
komunikasi, transportasi dan sebagainya), bank 
garansi, bunga bank, ijin bangunan, pajak, peralatan 
bantu yang umumnya habis / terbuang setelah proyek 
selesai, biaya pembuatan foto dan gambar (as-built 
drawings), kontrol kwalitas (biaya pengetesan), 
biaya rapat (meetings), biaya pengukuran dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan untuk kegiatan 
penunjang di lapangan.  
 b. Overhead Kantor, adalah biaya untuk menjalankan 
suatu kegiatan proyek, seperti biaya sewa kantor, 
biaya fasilitas-fasilitas kantor, honor pegawai kantor, 
ijin-ijin usaha, biaya prakwalifikasi, biaya referensi 
bank dan biaya iuran anggota asosiasi-asosiasi dan 
biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk kegiatan 
penunjang id kantor.  
5) Menghitung biaya tidak terduga :  
   Biaya tidak terduga adalah biaya untuk kejadian-
kejadian yang mungkin bisa terjadi dan mungkin bisa 
tidak terjadi. Misalnya terjadinya banjir, tanah longsor, 
badai, kebakaran dan sebagainya, dimana sulit untuk 
memprediksi besarnya biaya tersebut tetapi harus juga 
diperkirakan/dianggarkan untuk hal-hal tersebut terjadi. 
Pada umumnya biaya tidak terduga ini diperkirakan 
antara ½% sampai 5% dari biaya total kontrak. Hal-hal 
yang termasuk dalam biaya tidak terduga dan mungkin 
bisa terjadi di dalam proyek adalah :  
 a. Kesalahan, kealpaan kontraktor dalam memasukkan 
beberapa pos pekerjaan, disebabkan gambar yang 
kurang lengkap.  
 b. Ketidakpastian yang subyektif, hal ini timbul karena 
interpretasi subyektif terhadap isi dokumen lelang, 
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umumnya mengenai merek suatu barang yang 
ditafsirkan secara subyektif sehingga akan 
mengakibatkan fluktuasi harga yang berbeda, maka 
perlu diperkirakan biaya tidak terduganya.  
 c. Ketidakpastian yang obyektif, adalah ketidakpastian 
tentang perlu tidaknya suatu pekerjaan dilakukan 
atau tidak, dimana ketidakpastian itu ditentukan oleh 
obyek diluar kemampuan manusia, misalnya perlu 
tidaknya memasang sheet pile untuk pembuatan 
pondasi. Dalam hal ini perlu tidaknya penggunaan 
sheet pile ditentukan oleh faktor tinggi rendahnya 
muka air tanah pada waktu pondasi dibuat.  
 d. Variasi efisiensi, adalah variasi efisiensi dari sumber 
daya yaitu efisiensi dari buruh, peralatan dan 
material yang bisa kita laksanakan akan sangat 
berpengaruh terhadap biaya tidak terduga dan akan 
menambah keuntungan. Diusahakan dalam setiap 
pelaksanaan proyek variasi efisiensi sekecil 
mungkin.  
6) Menghitung keuntungan :  
   Keuntungan adalah hasil jerih payah dari keahlian 
ditambah hasil dari faktor resiko. Dan semua jenis biaya 
diatas, tidak termasuk keuntungan adalah biaya yang 
harus dikeluarkan untuk pelaksanaan proyek, sedang 
keuntungan adalah satu-satunya biaya yang dapat kita 
tambah atau kita kurangi, maka untuk memenangkan 
suatu pelelangan faktor keuntungan ini yang biasanya 
dikurangi. Seberapa jauh kita bisa mengurangi 
keuntungan dapat dipelajari dengan strategi pelelangan, 
makin sering kita mengikuti pelelangan kita tahu 
strategi dan standard biaya untuk pelaksanaan sehingga 
kita dapat mengurangi faktor keuntungan, tetapi dari pos 
pekerjaan yang lain kita bisa dapat tambahan. Bagi 
kontraktor faktor keuntungan ini yang diharapkan 
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walaupun ada resiko yang harus di tanggung, jadi pos 
keuntungan harus ada dalam setiap penawaran yang 
diajukan oleh kontraktor dan besarnya keuntungan 
tersebut tidak secara implisit kelihatan besar nilainya 
dan kontraktor sendiri yang tahu berapa besarnya 
keuntungan yang diperoleh.  
 
2.10. Analisa Waktu ( Penjadwalan Proyek ) 
 
Penjadwalan Suatu proyek merupakan langkah 
menterjemahkan sutau perencanaan kedalam suatu diagram – 
diagram yang sesuai dengan waktu. Penjadwalan ini sangat 
menentukan aktivitas – aktivitas pelekasanaan proyek untuk di 
mulai, di tunda, dan di selesaikan dengan waktu menurut 
kebutuhan yang di perlukan. Dalam menyelesaikan suatu proyek 
konstruksi di usahakan mendapatkan waktu penyelesaian yang 
paling pendek dan biaya pelaksanaan proyek yang seminimum 
mungkin. Sehingga dalam usaha memperpendek waktu 
pentelesaian harus benar – benar  menilai dan melihat aktivitas – 
aktivitas pengerjaan proyek yagn telah disusun dan di urutkan 
secara continue. Aktivitas proyek biasanya di susun dalam suatu 
diagram network ( Network Planning ). Di dalam diagram 
network ini terdapat beberapa lintasan dan diantaranya berupa 
lintasan kritis. 
Yang perlu di perhatikan di sini bahwa dalam usaha 
untuk mempercepat pelaksanaan suatu proyek, yang di perpendek 
adalh waktu yang ada di lintasan kritis pada network planning 
tersebut. 
Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa biaya 
pelaksanaan suatu proyek akan didapatkan penambahan biaya 
pada biaya langsung. Sedangkan biaya tidak langsung akan 
mengalami pengurangan sejalan dengan pemendekan waktu 
pelaksanaan. Untuk merencanakan dan menggambarkan 
penjadwalan secara grafis dari aktivitas pelaksanaan proyek.  
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2.11.    Network Planning 
 
Network planning adalah salah satu model yang 
digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang dapat 
memberikan informasi tentang urutan-urutan kegiatan yang ada 
dalam network diagram. 
Untuk membantu memudahkan pembuatan network 
planning,maka digunakan bantuan Program atau Software bantu 
yaitu Microsoft Project.  
Di dalam pelaksanaanya dan pembuatan network 
planning ada kepastian tentang jenis pekerjaan / kegiatan, jadwal 
pelaksanaan dan pemakain sumber daya yang meliputi : 
  
1. Inventarisasi kegiatan 
2. Hubungan antar kegiatan 
3. Penentuan waktu 
4. Penyusunan network diagram 
5. Penentuan jalur kritis 
 
Sebelum menggambarkan diagram network planning perlu 
diingat :  
1. Panjang pendek anak panah tidak mengandung 
arti sama sekali dalam pekerjaan. 
2. Setiap waktu kegiatan  dibatasi pada saat 
memulai  sampai selesai 
3. Kegiatan apa yang bisa di lakukan bersama – 
sama 
4. Kegiatan apa yang di dahulukan dan yang 
mengikutinya 
5. Waktu, biaya , dan resources yang dibutuhkan 
dari aktivitas – aktivitas itu 
6. Kepala anak panah menjadi pedoman arah dari 
tiap kegiatan 
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2.11.1 Nomor Kegiatan 
  
Nomor kegiatan adalah yang ditulis pada ruang 
ID  sebuah Kotak yang merupakan symbol peristiwa yang 
ada dalam network diagram. 
 Tujuan memberikan angka pada ruang ID sebuah 
symbol peristiwa yaitu : 
1. Sebagai pengenal identitas peristiwa 
bersangkutan untuk membedakan suatu peristiwa 
dengan peristiwa yang lainnya membedakan yang 
ada dalam sebuah network diagram yang sama. 
Dengan dikenalnya peristiwa – peristiwa tersebut 
maka akan mudah dapat dinilai arah kemajuan 
proses pelaksanaan proyek. 
2. Sebuah pengenal kegiatan atau dummy atau 
penghubung peristiwa. Dalam hal ini dummy 
tersebut dinyatakan atau diidentifikasikan 
menurut nomor peristiwa yang mengapitnya atau 
membatasinya pada awal dan pada akhir kegiatan 
atau dummy yang bersangkutan 
3. Dipakai sebagai urutan – urutan proses 
perhitungan Finih To Start (FS) dan perhitungan 
Start To Start (SS) semua peristiwa yang ada 
dalam sebuah network diagram. FS dan SS 
tersebut masing – masing ditulis pada panah 
penghubung yang menyatakan peristiwa – 
peristiwa yang ada dalam network diagram 
tersebut. 
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2.11.2  Hubungan Antar Simbol 
 
Notasi yang dipakai dalam hubungan antar simbol ini 
adalah sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
                 
                                                       
   
Ket : 
ID : Nomor Kegiatan 
Dur : Waktu Kegiatan 
Start  : Waktu Awal Kegiatan 
Finish  : Waktu Selesai Kegiatan 
FS       : Finish To Start  
SS  : Start To Start  
SF       : Start To Finish 
FF  : Finish To Finish 
 
 
2.11.3 Finish to Start (FS) 
 
Finish to Start adalah suatu pekerjaan baru bisa dimulai 
apabila pekerjaan sebelumnya selesai. Contohnya pekerjaan 
sebagai berikut : 
- 2 FS + 2 days : artinya pekerjaan dilaksanakan setelah 
pekerjaan nomor 2 selesai ditambah dua hari. 
- 2 FS – 3 days : artinya pekerjaan dilaksanakan setelah 
pekerjaan nomor 2 selesai dikurangi tiga hari. 
 
Nama Pekerjaan 
Start : … ID : …. 
Finish : …. Dur : …. 
 
Nama Pekerjaan 
Start : … ID : …. 
Finish : …. Dur : …. 
 
FS,SS 
SF,FF 
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2.11.4 Start to Start ( SS ) 
 
Start to Start adalah suatu pekerjaan dimulai bersamaan 
waktunya dengan pekerjaan lain. 
 
2.11.5 Start to Finish ( SF ) 
 
Start to Finish  adalah suatu pekerjaan baru boleh diakhiri 
jika pekerjaan lain dimulai. 
 
2.11.6 Finish to Finish ( SF ) 
 
Finish to Finish  adalah suatu pekerjaan selesai 
bersamaan dengan selesainya pekerjaan yang lainnya. 
 
2.11.7 Umur Proyek 
 
Umur proyek di tentukan oleh saat paling awal kegiatan 
yang dimulai dari pekerjaan, dan juga ditentukan oleh saat paling 
akhir kegiatan akhir network diagram. 
 
2.11.8 Lintasan Kritis 
 
Lintasan dalam sebuah network diagram adalah lintasan 
yang terdiri dari kegiatan – kegiatan kritis, peristiwa – peristiwa . 
Mungkin saja terdapat lebih dari sebuah lintasan kritis, dan 
bahkan mungkin saja semua lintasan yang ada dalam network 
diagram kritis semua. 
Tujuan mengenai lintasan kritis adalah untuk mengetahui 
dengan cepat kegiatan – kegiatan terhadap keterlambatan 
pelaksanaan sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat 
prioritas kebijakan penyelenggaraan proyek yaitu terhadap 
kegiatan kritis dan hampir kritis. 
 
45 
 
 
2.12 MS Project 
Microsoft Project (atau MSP atau WinProj) adalah suatu 
software / program manajemen proyek yang dikembangkan dan 
dijual oleh Microsoft yang dirancang untuk membantu manajer 
proyek dalam rencana pengembangan, menetapkan sumber daya 
untuk setiap pekerjaan, pengecekan kemajuan, anggaran dan 
menganalisis beban kerja.  
Aplikasi ini membuat jadwal lintasan kritis. Selain itu, 
pengguna dapat memiliki tingkat akses yang berbeda untuk 
proyek-proyek, pandangan, dan data lainnya.  
Microsoft Project adalah  perusahaan aplikasi berbasis Windows, 
dan dalam beberapa tahun diperkenalkan itu menjadi dominan 
berbasis PC perangkat lunak manajemen proyek. 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
 
3.1. Tujuan Metodologi 
 
Untuk mempermudah pelaksanaan mengerjakan 
proyek akhir, guna memperoleh pemecahan masalah 
sesuai dengan maksud dan tujuan. 
 
3.2.  Metodologi yang Digunakan 
 
1. Mengumpulkan Data Sekunder 
Sebelum dapat ditentukan variabel yang akan 
digunakan dalam pemodelan Proyek Akhir ini, 
maka diperlukan data-data sekunder, Yaitu : 
• Data geometrik proyek 
• Data waktu dan biaya pelaksanaan 
• Data jenis kegiatan 
• Data volume kegiatan 
• Data penggunaan sumber daya, berupa 
human ( tenaga kerja, tenaga ahli ) dan 
non human ( material, peralatan ) 
 
3.3. Kajian Data 
 
Mempelajari keadaan lokasi proyek, data geometrik 
proyek waktu, dan biaya pelaksanaan, jenis dan volume 
kegiatan, material dan peralatan yang digunakan, 
penggunaan sumber daya manusia. 
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3.4. Merencanakan Metode Pelaksanaan dan Time 
Schedule Proyek 
 
Merencanakan metode pelaksanaan sehinggan 
didapatkan hasil waktu pengerjaan proyek yang cepat 
dan tepak waktu. Time  schedule proyek dibuat agar 
dapat diteliti mana yang dapat dikerjakan secara paralel 
ataupun seri sehingga dapat menghemat waktu 
pelaksanaan, juga dibuat perkiraan berapa lama 
pelaksanaan masing-masing aktivitas yang 
bersangkutan. 
 
3.5. Analisa dan Evaluasi Biaya 
 
Untuk melakukan estimasi atau perkiraan biaya, 
diperlukan dua parameter, yaitu kuantitas dan harga 
satuan. Bila kuantitas dikalikan dengan harga satuan 
yang bersangkutan, akan diperoleh jumlah perkiraan 
biaya. Angka yang menunjukkan kuantitas umumnya 
diperoleh dari metode pelaksanaan. 
Sedangkan untuk mendapatkan harga satuan bisa 
ditempuh dengan cara melihat masukan dari proyek-
proyek terdahulu atau dengan menyusun sendiri sistem 
standart data lalu menggunakan indeks harga atau 
katalog yang diterbitkan oleh pihak atau instansi yang 
berwenang. 
 
3.6. Hasil dan Kesimpulan 
 
Setelah merencanakan metode pelaksanaan yang 
cepat dengan penyusunan ulang jadwal waktu yang 
tepat untuk setiap item pekerjaan dan penggunaan 
sumber daya yang tersedia serta mendapatkan biaya 
yang minimal untuk setiap item pekerjaan dengan 
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penggunaan dana yang ada maka akan diperoleh 
suatu hasil perencanaan manajemen pelaksanaan. 
Dari hasil tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan. 
 
3.7. Flow Chart 
Pada penyusunan Tugas Akhir,kami memerlukan 
suatu langkah-langkah atau metoda guna mempermudah 
dalam penyusunannya, maka kami menggunakan flow 
chart metodologi manajemen pelaksanaan jalan tol 
seperti pada gambar 3.1 sebagai pedoman dalam 
penyusunan Tugas Akhir.  
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Merencanakan Metode 
  
 
RAB 
 
Pekerja Alat 
 
 
Bahan 
 
HSPK 
 
Produktifitas Kerja 
A B 
Studi Literatur 
 
Pengumpulan Data : 
a) Gambar Desain 
b) Spesifikasi Teknis 
c) Bill of quantity 
 
START 
 
Identifikasi Masalah 
 
Spesifikasi 
 
 
Gambar 
 
 Jenis 
 
 
Volume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Alir 
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FINISH 
Time & Cost 
 
Project Schedule 
 
A B 
Produktifitas Alat 
 
Volume Pekerjaan 
 
Material 
 
Equipment 
 
Man power 
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BAB IV 
METODE PELAKSANAAN 
 
 
4.1 UMUM 
 
4.1.1 Mobilisasi 
 Mobilisasi terdiri atas item-item pekerjaan :  
   
a. Direksi Kit 
 Penyediaan Work Keet 
 Penyediaan Direksi Keet 
b. Perlengkapan Work Keet dan Direksi Keet 
(Sewa) 
 Meja 
 Kursi 
 Papan Tulis 
 Papan Tempel 
 Meja Rapat 
 Almari Arsip 
 AC 
 Laptop 
 Komputer 
 Printer 
c. Perlengkapan Untuk Kantor Proyek 
d. Kendaraan Operasional 
e. Biaya Komunikasi 
f. Peralatan 
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4.2 PEKERJAAN TANAH 
 
4.2.1  Pembersihan 
  Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan, tanah asli 
tidak dibuang melainkan digali setebal ± 50 cm kemudian 
diratakan kembali menggunakan bulldozer : 
1. Pembersihan dan Perataan permukaan tanah dengan 
Bulldozer. 
 
Gambar 4.1 Pembersihan dan Perataan 
 
4.2.2  Pekerjaan Timbunan Tanah  
 
1. Excavator memuat material timbunan kedalam dump 
truck di borrow area kemudian diangkut ke lokasi 
pekerjaan. 
55 
 
 
Gambar 4.2 Pengangkutan Material Timbunan  
 
2. Tiba di lokasi pekerjaan material dumping dari dump 
truck kemudian dilakukan penghamparan. 
 
 
 
Gambar 4.4 Penghamparan Material 
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3. Hamparan material disiram air dari water tank truck 
sebelum dipadatkan. Pemadatan material dilakukan 
dengan menggunakan alat vibrator roller.  
 
Gambar 4.5 Pemadatan menggunakan Vibrator Roller 
 
4. Setelah Pemadatan material selesai  kemudian dilakukan 
Pekerjaan geotextile pada tanah timbunan.Geotextile 
memiliki kemampuan untuk memisahkan, menyaring, 
memperkuat, melindungi. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Pemadatan menggunakan Vibrator Roller 
57 
 
4.2.3  Penyiapan Badan Jalan 
 
1. Pekerjaan pembentukan badan jalan dan perapihan 
menggunakan motor grader sehingga membentuk 
kemiringan sesuai dengan design. 
2. Vibrator roller memadatkan permukaan yang telah 
diratakan oleh motor grader dengan diberi air seukupnya. 
Kemudian sekelompok pekerja akan membantu 
meratakan badan jalan dengan alat bantu. 
 
4.3 PEKERJAAN DRAINASE 
 
4.3.1  Pelaksanaan Pekerjaan Galian Saluran Tepi 
  
 Pembuatan Galian Saluran Tepi 
1. Siapkan alat-alat yang diperlukan. 
2. Ukur posisi dan elevasi dari tanah yang akan digali untuk 
drainase. 
3. Menggali tanah dengan dengan ukuran lebar dasar 
saluran sama dengan lebar permukaan dengan kedalaman 
yang disyaratkan menggunakan excavator. 
4. Buang tanah sisa galian ketempat yang telah ditentukan. 
5. Cek posisi, lebar, kedalaman dan kerapiannya sesuai 
posisi. 
 
4.3.2 Pelaksanaan Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Kali 
 
1. Profil dipasang berdasarkan patok bantu kemudian 
pasang bilah bantu datar pada kedua patok setinggi profil. 
2. Pasang profil,untuk mempermudah pekerjaan pasangan 
batu kali. 
3. Mulai melakukan pekerjaan pasangan batu kali. 
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4.3.3 Pelaksanaan Pekerjaan Box Culvert dan Gorong-
gorong 
 
Untuk pekerjaan Box Culvert dan gorong-gorong, 
menggunakan Precast. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempercepat pekerjaan. Karena saluran yang dilalui jalan 
hanya saluran sekunder dan avour maka tidak diperlukan 
kisdam cukup pengeringan. Berikut ini adalah metode 
pelaksanaannya. 
1. Gali tanah sesuai dengan elevasi dan ukuran yang sudah 
ditetapkan. 
2. Sebelum pengecoran lantai kerja siapkan dulu pasangan 
batu kosong. 
3. Siapkan lantai kerja dengan menggunakan beton K125. 
4. Angkat Box Culvert/ Gorong – gorong menggunakan 
mini crane dan diletakkan susuai posisi yang sudah 
ditentukan. 
5. Lakukan pengecoran untuk headwall dan wingwallnya. 
 
4.4 PEKERJAAN STRUKTUR 
 
4.4.1 Pekerjaan Perkerasan Beton 
 
1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan yang dilakukan untuk 
perkerasan beton yaitu penentuan elevasi lean concrete 
yang akan di lakukan pengecoran. Pemasangan bekisting 
pada sisi jalan untuk pekerjaan pengecoran lean concrete. 
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4.6 Survey Penentuan Elevasi 
 
2. Pekerjaan pengecoran lean concrete setebal 10 cm, mutu 
beton K-125 (umur 28 hari) . 
 
4.7 Pengecoran Lean Concrete 
 
3. Pemasangan bekisting untuk pengecoran badan jalan. 
Pemasangan bekisting setelah diadakan pengukuran 
secara benar (kelurusan & kerataan). Elevasi top 
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bekisting = elevasi top rencana jalan, toleransi perbedaan 
ketinggian maksimum 5 mm. Bekisting terbuat dari besi 
plat 3 mm & sisi-sisinya diperkuat dengan besi siku L 
30.30.3 dan setiap jarak 80 cm dipasang perkuatan siku L 
30.30.3.  Dipasang pasak Ø 16 mm ketanah pada posisi 
perkuatan bekisting. Bekisting harus bersih & dilapisi 
pelumas sebelum pengecoran. 
 
4.8 Pemasangan Bekisting 
 
4. Penggelaran plastik 
Penggelaran plastic dimaksudkan untuk                 
mencegah hilangnya air semen beton. 
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4.9 Penggelaran plastik 
 
 
 
5. Pembuatan Dowel, Tie Bar  
Pembuatan dowel, tie bar dilakukan sebelum 
pekerjaan pengecoran dimulai. Dan diberi tanda di posisi 
dowel berada untuk tempat cutting. 
 
4.10 Pemasangan Dowel & Tie Bar 
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6. Pekerjaan Pengecoran badan jalan, mutu beton K-400 
(umur 28 hari). Berikut ini adalah tahapan proses 
pengecoran menggunakan Concrete Paver.  
a. Instalasi Alat 
 
4.11 Instalasi Alat 
 
4.12 Instalasi Rel Dudukan Alat 
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b. Hauling & Pouring 
 
4.13 Hauling & Pouring 
 
c. Spreading & Vibrating 
 
4.14 Sperading & Vibrating 
 
d. Alur Pengecoran 
Alur Pengecoran harus ditetapkan agar sewaktu 
pelaksanaan tidak terjadi kesalahan urutan 
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pengerjaan. Berikut ini adalah alur pengerjaan 
pengecoran. 
 
4.15 Alur Pengecoran 
 
e. Finishing  
Setelah beton selesai di tuang, beton harus 
segera diratakan dan dipadatkan. Pada tahap ini 
disebut finishing, tahap ini terbagi menjadi 3 tahapan, 
yaitu: 
1. Finishing menggunakan alat Paver. 
2. Finishing menggunakan Jidar Aluminium. 
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3. Finishing menggunakan Trowel. 
 
Gambar. 4.16 Finishing dengan alat paver     
 
 
Gambar 4.17 Finishing menggunakan Jidar 
Aluminium 
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Gambar 4.18 Finishing menggunakan Trowel   
 
f. Grooving 
Pekerjaan pembuatan alur pada rigid pavement, 
dimaksudkan agar sewaktu jalan sudah siap pakai, 
jalan tersebut tidak licin. Pekerjaan ini menggunakan 
alat yang dinamakan groover. 
 
Gambar 4.19 Pekerjaan Grooving 
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Gambar 4.20 Hasil pekerjaan Grooving 
 
g. Curing Compound 
Setelah finishing selesai, kemudian permukaan 
beton dilapis / disemprot bahan pengawet (curing 
compound). 
 
Gambar 4.21 Curing Compound   
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h. Curing dengan Geotextile 
Setelah dilakukan curing compount selanjutnya 
rigid pavement ditutup dengan geotextile.  
 
Gambar 4.22 Curing dengan Geotextile 
 
i. Pemasangan tenda pelindung 
Selain perawatan beton dengan curing, perlu 
juga dilakukan pekerjaan untuk melindungi beton 
dari sinar matahari secara langsung dengan 
menggunakan  atap tenda. 
 
Gambar 4.23 Pemasangan tenda pelindung 
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j. Joint Cutting 
Pekerjaan joint cutting dilakukan menggunakan 
alat yang disebut cutting machine. Pemotongan beton 
ini dilakukan setiap blok antara 5-6m sesuai dengan 
posisi dowel dan kedalaman pemotongan ¼ h. 
Setelah pemotongan kemudian dilakukan joint 
sealant yaitu pengisian cairan ke dalam celah yang 
sudah di potong, pengisiannya menggunakan aspal 
cair. 
 
4.24 Joint Cutting 
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4.25 Joint Sealant 
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BAB V 
ESTIMASI PERHITUNGAN 
VOLUME PEKERJAAN 
 
5.1 Timbunan Badan Jalan 
Perhitungan dilakukan per patok atau per jarak 50 m, 
dengan cara : 
Luasan timbunan pada STA 37+000 ditambah luasan 
pada timbunan pada STA 37+050, kemudian dibagi 2 lalu 
dikalikan sejarak 50 m. Volume tersebut dikurangi 
dengan volume beton untuk badan jalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.1 Tipical Potongan Melintang 
 
Volume Beton badan jalan = 
= 20 x 0,30 x 50 = 300 m3 
Perhitungan volume timbunan : 
• STA 37+000 – STA 37+050 
(( 23,40 + 49,68)/2) x (28.544–21.639) = 252,309m2 
(( 23,40 + 49,68)/2) x (28.134–21.809) = 231,116m2 
Volume = ((252,309 + 231,116)/2) x 50) – 300 
             =  11785,625 m3 
• STA 37+050 – STA 37+100 
(( 23,40 + 49,68 )/2) x (28,134 – 21,809) = 231,12 m2 
((23,40 + 49,68)/2) x (28,104 – 21,459) = 241,809 m2 
Volume = ((231,12+ 241,809)/2) x 50) – 300 
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             =  11548,10 m3 
Perhitungan dihitung sampai dengan STA 42+000, 
selanjutnya menggunakan bantuan program MS. Excel. 
Berikut ini adalah tabel perhitungannya.  
 
Tabel 5.1 Perhitungan Timbunan badan jalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan Volume 
sta Luas Volume fix
elevasi rencana 28.544 m
elevasi asli 21.639 m
elevasi rencana 28.134 m
elevasi asli 21.809 m
elevasi rencana 28.104 m
elevasi asli 21.459 m
elevasi rencana 27.376 m
elevasi asli 21.359 m
elevasi rencana 28.283 m
elevasi asli 22.659 m
elevasi rencana 28.284 m
elevasi asli 21.659 m
elevasi rencana 28.325 m
elevasi asli 20.171 m
elevasi rencana 27.684 m
elevasi asli 24.069 m
elevasi rencana 27.047 m
elevasi asli 22.908 m
elevasi rencana 27.666 m
elevasi asli 22.004 m
elevasi rencana 27.074 m
elevasi asli 21.097 m
elevasi rencana 27.496 m
elevasi asli 21.708 m
elevasi rencana 27.617 m
elevasi asli 21.437 m
elevasi rencana 27.476 m
elevasi asli 22.587 m
elevasi rencana 27.284 m
elevasi asli 22.659 m
elevasi rencana 26.79 m
elevasi asli 22.99 m
elevasi rencana 26.293 m
elevasi asli 23.499 m 4376.21
16 37+750 138.852
5723.62
17 37+800 102.0928
178.6441
8391.04
15 37+700 168.9975
7396.24
10632.77
13 37+600 225.8172
9811.53
14 37+650
11 37+500 218.3996
10447.33
12 37+550 211.4935
151.2391
8653.21
10 37+450 206.8895
10332.23
10450.98
8 37+350 132.0921
6783.28
9
6 37+250 242.0775
13200.62
7 37+300 297.9472
4 37+150 219.8612
10334.05
5 37+200 205.501
11785.61
2 37+050 231.1155
11548.10
1 37+000 252.3087
3 37+100 242.8083
37+400
elevasi
11266.74
10889.46
3 
 
 Lanjutan Tabel 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sta Luas Volume fix
elevasi rencana 25.894 m 4376.21
elevasi asli 23.569 m
elevasi rencana 26.471 m
elevasi asli 23.705 m
elevasi rencana 26.318 m
elevasi asli 23.894 m
elevasi rencana 26.168 m
elevasi asli 24.214 m
elevasi rencana 25.189 m
elevasi asli 22.921 m
elevasi rencana 25.039 m
elevasi asli 22.552 m
elevasi rencana 25.72 m
elevasi asli 22.64 m
elevasi rencana 24.956 m
elevasi asli 22.613 m
elevasi rencana 25.366 m
elevasi asli 22.507 m
elevasi rencana 26.076 m
elevasi asli 22.499 m
elevasi rencana 26.823 m
elevasi asli 21.704 m
elevasi rencana 27.412 m
elevasi asli 21.363 m
elevasi rencana 27.751 m
elevasi asli 21.052 m
elevasi rencana 27.79 m
elevasi asli 20.45 m
elevasi rencana 27.678 m
elevasi asli 20.504 m
elevasi rencana 27.267 m
elevasi asli 19.998 m 12666.22
33 38+600 265.6093
268.2036
12958.54
32 38+550 262.138
12893.68
11345.30
30 38+450 244.7815
12524.63
31 38+500
28 38+350 187.0483
9901.97
29 38+400 221.0305
104.4679
5579.29
27 38+300 130.7036
7643.80
4653.91
25 38+200 85.61322
4452.03
26 38+250
23 38+100 90.87498
4785.45
24 38+150 112.5432
71.39916
3556.80
22 38+050 82.87272
4043.69
4441.07
20 37+950 88.57296
3699.30
21 38+000
18 37+850 84.9555
4350.63
19 37+900 101.0696
elevasi
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 Lanjutan Tabel 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sta Luas Volume fix
elevasi rencana 26.608 m
elevasi asli 19.683 m
elevasi rencana 25.858 m
elevasi asli 19.887 m
elevasi rencana 25.108 m
elevasi asli 19.79 m
elevasi rencana 24.358 m
elevasi asli 19.829 m
elevasi rencana 23.682 m
elevasi asli 19.651 m
elevasi rencana 23.354 m
elevasi asli 19.854 m
elevasi rencana 23.404 m
elevasi asli 19.372 m
elevasi rencana 23.83 m
elevasi asli 19.071 m
elevasi rencana 24.546 m
elevasi asli 18.572 m
elevasi rencana 25.313 m
elevasi asli 18.45 m
elevasi rencana 25.967 m
elevasi asli 18.607 m
elevasi rencana 26.408 m
elevasi asli 18.651 m
elevasi rencana 26.551 m
elevasi asli 18.651 m
elevasi rencana 26.666 m
elevasi asli 19.028 m
elevasi rencana 26.482 m
elevasi asli 18.919 m
elevasi rencana 26.09 m
elevasi asli 18.987 m 13513.95
13097.39
49 39+400 259.5436
47 39+300 279.0925
13586.11
48 39+350 276.352
283.4408
14002.67
46 39+250 288.666
13893.96
12692.71
44 39+150 268.9344
13509.38
45 39+200
42 39+050 218.29
11426.60
43 39+100 250.774
147.3293
7730.58
41 39+000 173.8939
9504.60
6579.57
39 38+900 127.89
6580.48
40 38+950
8695.23
37 38+800 165.4897
38 38+850 147.2927
35 38+700 218.1803
10012.50
36 38+750 194.3197
34 38+650 253.0395
11480.50
elevasi
7519.56
5 
 
 Lanjutan Tabel 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sta Luas Volume fix
elevasi rencana 26.51 m
elevasi asli 18.491 m
elevasi rencana 26.16 m
elevasi asli 18.532 m
elevasi rencana 28.606 m
elevasi asli 20.45 m
elevasi rencana 27.908 m
elevasi asli 19.998 m
elevasi rencana 27.03 m
elevasi asli 19.683 m
elevasi rencana 26.03 m
elevasi asli 19.887 m
elevasi rencana 25.03 m
elevasi asli 19.79 m
elevasi rencana 24.158 m
elevasi asli 19.829 m
elevasi rencana 23.617 m
elevasi asli 19.651 m
elevasi rencana 23.41 m
elevasi asli 19.854 m
elevasi rencana 23.01 m
elevasi asli 17.019 m
elevasi rencana 22.66 m
elevasi asli 17.013 m
elevasi rencana 22.31 m
elevasi asli 16.609 m
elevasi rencana 21.96 m
elevasi asli 16.372 m
elevasi rencana 21.61 m
elevasi asli 16.135 m
elevasi rencana 21.26 m
elevasi asli 15.978 m 9060.63
64 40+150 200.0565
9526.52
65 40+200 193.0043
208.3145
10012.50
63 40+100 204.1855
9806.05
10331.31
61 40+000 206.3414
10066.40
62 40+050
59 39+900 129.9362
8421.18
60 39+950 218.9111
158.1817
7277.48
58 39+850 144.9176
6571.35
10098.37
56 39+750 191.4696
8441.28
57 39+800
54 39+650 268.4594
12023.12
55 39+700 224.4652
298.0202
14376.29
53 39+600 289.0314
13637.27
13993.53
51 39+500 278.7271
14118.68
52 39+550
50 39+450 293.0143
elevasi
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sta Luas Volume fix
elevasi rencana 20.91 m
elevasi asli 15.945 m
elevasi rencana 20.56 m
elevasi asli 15.861 m
elevasi rencana 20.21 m
elevasi asli 15.725 m
elevasi rencana 19.86 m
elevasi asli 15.7 m
elevasi rencana 19.51 m
elevasi asli 15.705 m
elevasi rencana 19.16 m
elevasi asli 15.74 m
elevasi rencana 18.904 m
elevasi asli 15.726 m
elevasi rencana 18.817 m
elevasi asli 15.809 m
elevasi rencana 18.901 m
elevasi asli 15.762 m
elevasi rencana 19.155 m
elevasi asli 15.689 m
elevasi rencana 19.576 m
elevasi asli 15.893 m
elevasi rencana 20.078 m
elevasi asli 15.815 m
elevasi rencana 20.578 m
elevasi asli 15.811 m
elevasi rencana 21.078 m
elevasi asli 15.909 m
elevasi rencana 21.578 m
elevasi asli 15.93 m
elevasi rencana 22.078 m
elevasi asli 15.92 m 11359.91
81 41+000 225.0133
188.8753
9581.33
80 40+950 206.3779
10484.78
7948.91
78 40+850 174.1862
8776.54
79 40+900
76 40+750 134.5768
6958.67
77 40+800 155.77
114.6991
5733.67
75 40+700 126.6476
6230.61
5350.91
73 40+600 109.9123
5315.28
74 40+650
71 40+500 124.9668
5727.27
72 40+550 116.1241
152.0064
6976.03
70 40+450 139.0347
6300.04
8089.58
68 40+350 163.8819
7597.21
69 40+400
66 40+250 181.4211
8528.06
67 40+300 171.7015
elevasi
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sta Luas Volume fix
elevasi rencana 22.556 m
elevasi asli 15.95 m
elevasi rencana 22.77 m
elevasi asli 15.874 m
elevasi rencana 23.31 m
elevasi asli 15.831 m
elevasi rencana 23.585 m
elevasi asli 17.033 m
elevasi rencana 23.792 m
elevasi asli 16.416 m
elevasi rencana 23.792 m
elevasi asli 15.987 m
elevasi rencana 21.983 m
elevasi asli 20.098 m
elevasi rencana 22.133 m
elevasi asli 20.246 m
elevasi rencana 22.283 m
elevasi asli 20.335 m
elevasi rencana 23.71 m
elevasi asli 16.433 m
elevasi rencana 23.792 m
elevasi asli 16.368 m
elevasi rencana 23.351 m
elevasi asli 16.412 m
elevasi rencana 23.101 m
elevasi asli 15.945 m
elevasi rencana 22.851 m
elevasi asli 15.893 m
elevasi rencana 22.601 m
elevasi asli 16.08 m
elevasi rencana 22.351 m
elevasi asli 16.142 m 10799.94
238.2773
11328.86
97 41+800 226.8769
12593.14
95 41+700 254.2453
12013.07
96 41+750
93 41+600 253.5511
12575.78
94 41+650 261.4802
265.9016
13129.36
92 41+550 271.273
12820.60
3203.27
90 41+450 71.17992
8127.04
91 41+500
88 41+350 68.8779
3145.72
89 41+400 68.95098
269.519
13567.84
87 41+300 285.1947
8551.82
12517.32
85 41+200 239.4101
12423.23
86 41+250
83 41+100 251.9798
12831.56
84 41+150 273.2827
82 41+050 241.3832
12034.08
elevasi
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    Lanjutan Tabel 5.1 
sta Luas Volume fix
elevasi rencana 22.101 m
elevasi asli 16.159 m
elevasi rencana 21.851 m
elevasi asli 16.264 m
elevasi rencana 21.601 m
elevasi asli 16.061 m
elevasi rencana 21.351 m
elevasi asli 16.148 m
100 41+950 202.4316
9513.73
4452.94
41+900 204.149
9864.51
217.1207
10231.74
99
101 42+000 190.1176
98 41+850
elevasi
 
Jumlah Total Volume Timbunan = 954.167,62 m3 
5.2 Pembersihan 
Perhitungan Volume = 
= 0,5 x 50 x 5000 m  
= 125.000 m3 
 
5.3 Lean Concrete beton K-125 tebal 10cm 
 Perhitungan Volume untuk 2 jalur = 
 = 18 m x 0,1 m x 5000 m 
 = 9.000 m3 
 
5.4 Beton untuk badan jalan K-400 tebal 27cm 
 Perhitungan Volume untuk 2 jalur = 
 = 18 m x 0,27 m x 5000 m 
 = 24.300 m3 
 
 
 
9 
 
 
5.5 Pekerjaan Gorong-gorong 
  
Gorong-gorong menggunakan pre cast dan berikut 
ini adalah tipe gorong-gorong. 
 
Tabel 5.2 tipe gorong-gorong. 
 
 
 
 
Untuk tipe Ø0.80 sepanjang = 12 Lokasi  x 40 m = 480 m’ 
- Volume lantai kerja K-200 t = 10 cm 
No STA Panjang
1 37 + 787 Ø 1.00 40 m
2 37 + 830 Ø 1.00 40 m
3 38 + 354 Ø 0.80 40 m
4 38 + 739 Ø 0.80 40 m
5 39 + 054 Ø 0.80 40 m
6 39 + 418 Ø 0.80 40 m
7 39 + 460 Ø 1.20 40 m
8 39 + 826 Ø 0.80 40 m
9 40 + 231 Ø 0.80 40 m
10 40 + 456 Ø 0.80 40 m
11 40 + 502 Ø 0.80 40 m
12 40 + 996 Ø 1.20 40 m
13 41 + 032 Ø 1.20 40 m
14 41 + 170 Ø 0.80 40 m
15 41+ 432 Ø 0.80 40 m
16 41 + 780 Ø 0.80 40 m
17 41 + 029 Ø 0.80 40 m
TIPE
Sumber : Gambar Desain 
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Rumus = panjang x 0,1 x (diameter + 0,3 + 0,3) 
 = 40 x 0,1 x (0,8 + 0,3 + 0,3) 
    = 5,6 m3 x 12 Lokasi = 67,20 m3 
 
- Volume pasangan batu kosong t = 15 cm 
Rumus = panjang x 0,15 x (diameter + 0,3 + 0,3) 
  = 40 x 0,15 x (0,8 +0,3+0,3) 
     = 8,4 m3 x 12 Lokasi = 100,80 m3 
 
- Volume Galian Tanah  
Rumus = Vol Lantai Kerja + Vol batu kosong 
            = 67,20 + 100, 80 = 168 m3 
 
Untuk tipe Ø1.00 sepanjang =   2 Lokasi x 40 m =    80 m’ 
- Volume lantai kerja K-200 t = 10 cm 
Rumus = panjang x 0,1 x (diameter + 0,3 + 0,3) 
 = 40 x 0,1 x (1 + 0,3 + 0,3) 
    = 6,4 m3 x 2 Lokasi = 12,80 m3 
 
- Volume pasangan batu kosong t = 15 cm 
Rumus = panjang x 0,15 x (diameter + 0,3 + 0,3) 
  = 40 x 0,15 x (1 +0,3+0,3) 
     = 9,6 m3 x 2 Lokasi = 19,20 m3 
 
- Volume Galian Tanah  
Rumus = Vol Lantai Kerja + Vol batu kosong 
                             = 12,80+ 19,20 = 32 m3 
 
Untuk tipe Ø1.20 sepanjang =   3 Lokasi x 40 m = 120 m’ 
- Volume lantai kerja K-200 t = 10 cm 
Rumus = panjang x 0,1 x (diameter + 0,3 + 0,3) 
 = 40 x 0,1 x (1,20 + 0,3 + 0,3) 
    = 7,2 m3 x 3 Lokasi = 21,60 m3 
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- Volume pasangan batu kosong t = 15 cm 
Rumus = panjang x 0,15 x (diameter + 0,3 + 0,3) 
  = 40 x 0,15 x (1,20 +0,3+0,3) 
     = 10,80 m3 x 3 Lokasi = 32,40 m3 
 
- Volume Galian Tanah  
Rumus = Vol Lantai Kerja + Vol batu kosong 
                             = 21,60 + 32,40 = 54 m3 
 
 Volume Headwall (beton K-225) 2 sisi  = 18,238 m3 
 Volume Wingwall (beton K-225) 2 sisi  = 8,568 m3 
5.6 Pekerjaan Box Culvert 
  
Box Culvert menggunakan pre cast dan berikut ini 
adalah tipe box culvert. 
 
Tabel 5.3 tipe box culvert. 
 
 
 
 
No STA
1 37 + 994 40 m
2 38 + 728 40 m
3 39 + 200 40 m
4 39 + 685 40 m
5 40 + 806 40 m
6 41 + 027 40 m
7 41 + 114 40 m
8 41 + 175 40 m
panjang
1 x 1.50 x 1.50
1 x 1.50 x 1.50
1 x 3.00 x 3.00
2 x 4.00 x 3.00
TIPE
1 x 1.50 x 1.50
2 x 4.00 x 3.00
1 x 1.50 x 1.50
1 x 3.00 x 3.00
Sumber : Gambar Desain 
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Untuk tipe 1x1.50x1.50 sepanjang = 4 Lokasi x 40 m = 160 m’ 
- Volume lantai kerja K-200 t = 10 cm 
Rumus = panjang x 0,1 x lebar  
 = 40 x 0,1 x 1,5  
    = 6 m3 x 4 Lokasi = 24 m3 
 
- Volume pasangan batu kosong t = 15 cm 
Rumus = panjang x 0,15 x lebar  
  = 40 x 0,15 x 1,5 
     = 9 m3 x 4 Lokasi = 36 m3 
 
- Volume Galian Tanah  
Rumus = Vol Lantai Kerja + Vol batu kosong 
                             = 24 + 36 = 60 m3 
 
Untuk tipe 1x3.00x3.00 sepanjang = 2 Lokasi x 40 m =    80 m’ 
- Volume lantai kerja K-200 t = 10 cm 
Rumus = panjang x 0,1 x lebar  
 = 40 x 0,1 x 3  
    = 12 m3 x 2 Lokasi = 24 m3 
 
- Volume pasangan batu kosong t = 15 cm 
Rumus = panjang x 0,15 x lebar  
  = 40 x 0,15 x 3 
     = 18 m3 x 2 Lokasi = 36 m3 
 
- Volume Galian Tanah  
Rumus = Vol Lantai Kerja + Vol batu kosong 
                             = 24 + 48 = 72 m3 
 
Untuk tipe 2x4.00x3.00 sepanjang = 2 Lokasi x 40 m =    80 m’ 
- Volume lantai kerja K-200 t = 10 cm 
Rumus = panjang x 0,1 x lebar  
 = 40 x 0,1 x 8  
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    = 32 m3 x 2 Lokasi = 64 m3 
 
- Volume pasangan batu kosong t = 15 cm 
Rumus = panjang x 0,15 x lebar  
  = 40 x 0,15 x 8 
     = 48 m3 x 2 Lokasi = 96 m3 
 
- Volume Galian Tanah  
Rumus = Vol Lantai Kerja + Vol batu kosong 
                             = 64 + 96 = 160 m3 
 
 Volume Headwall (beton K-225) 2 sisi  = 6,32 m3 
 Volume Wingwall (beton K-225) 2 sisi  = 22,72 m3 
5.7 Barrier 
  
Untuk pemasangan barrier, menggunakan barrier pre 
cast. Barrier dipasang 2 sisi di tengah badan jalan. 
a. Volume 1   = ((0,225+0,175)x0,125) 
  = 0,05 m2 
b. Volume 2  = (((0,22+0,40)/2)x0,25) 
  = 0,08 m2 
c. Volume 3  = (((0,22+0,175)/2)x0,55) 
  = 0,11 m2 
- Total Volume 1 Baarrier  
= (0,05+0,08+0,11)x1,00 = 0,24 m3 
- Jumlah kebutuhan barrier 
= 5000 m / 1.00 m  = 5000 bh 
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= 5000 bh x 2 sisi = 10000 bh 
Gambar 5.2 Typical Concrete Barrier  
 
 
Gambar 5.3 Pot. Typical Concrete Barrier  
 Volume lantai kerja (beton K-125) tebal 10 cm  
=0,4 x 0,1 x 5000 x 2= 400 m3 
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5.8 Marka Jalan Thermoplastik 
  
Perhitungan Volume : 
Untuk Marka Pinggir 2 jalur. 
= 5000 x 0.1 x 4 = 2000 m2 
Untuk Marka Tengah 2 jalur. 
= 5000 x 0.50 x 0.1 x 2 = 500 m2 
5.9 Lampu PJU 
Penerangan Jalan Umum (PJU) dipasang pada jarak 
setiap 25 m yang letaknya diantara barier. Jumlah PJU yang 
diperlukan. 
 Kebutuhan PJU = 5000 ÷ 25 = 200 unit PJU 
5.10 Besi Tulangan 
 Uraian volume : 
Tulangan Untuk Dowel D36 =  215.629,45 Kg  
Tulangan Untuk Dudukan Dowel D12 =  170.373,89 Kg 
Tulangan Untuk Tie Bar D16 =      9.202,29 Kg 
Tulangan Untuk Dudukan Tie Bar D12 U=  113.139,44 Kg 
Jumlah Total =  508.345,08 Kg 
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5.11 Saluran Drainase Sisi Tepi 
 
 Galian saluran 
Volume   : ((2+0,60) / 2) x 0.695 
   : 0,904 m3 
 Galian Pondasi 
Volume   : (2+0.60)/2) x 0.3) x2 
   : 0,78 m3 
 Volume fix   : ( 0,904 + 0,78 ) x 5000 x 2 
: 16840 m3 
 
5.12 Produktivitas Alat 
Dalam menentukan waktu pelaksanaan suatu 
pekerjaan dan mengatur jumlah kebutuhan alat, sangat 
dipengaruhi oleh perhitungan produktivitas alat, oleh 
sebab itu perhitungan ini sangat penting. Berikut ini 
adalah beberapa contoh dari perhitungan Produktifitas 
alat untuk perhitungan pekerjaan konstruksi. 
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Tabel 5.4. Produktivitas untuk Pekerjaan Galian 
 
JENIS PEKERJAAN :  Galian Konstruksi
SATUAN PEMBAYARAN :  M3
No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. ASUMSI
1         Menggunakan alat berat (cara mekanik)
2         Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3         Kondisi Jalan   :  baik
4         Jam kerja efektif per-hari Tk 8.00 Jam
5         Faktor pengembangan bahan Fk 1.20 -
6         Berat volume tanah (lepas) D 1.70 ton/m3 1.40 - 1.80
II. URUTAN KERJA
1         Tanah yang dipotong umumnya berada disisi jalan
2         Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator
3         Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil
galian kedalam Dump Truck
4         Dump Truck membuang material hasil galian keluar
lokasi jalan sejauh L 1.00 Km
III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
   1. BAHAN
Tidak ada bahan yang diperlukan
   2. ALAT
   2.a. EXCAVATOR
Kapasitas Bucket V 1.00 M3
Faktor Bucket Fb 0.60 -
Faktor  Efisiensi alat Fa 0.75
Waktu siklus Ts1 menit
- Menggali / memuat (standar) T1 0.333 menit
Waktu siklus = T1 Ts1 0.33 menit
Kap. Prod. / jam = V  x Fb x Fa x 60 Q1 67.57 M3/Jam
Ts1 x Fk
Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 0.0148 Jam
   2.b. DUMP TRUCK
Kapasitas bak V 6.00 ton
Faktor  efisiensi alat Fa 0.80 -
Kecepatan rata-rata bermuatan v1 20.00 KM/Jam
Kecepatan rata-rata kosong v2 30.00 KM/Jam
Waktu  siklus Ts2 menit
- Muat =   (V x 60)/(D x Q1 x Fk) T1 2.61 menit
- Waktu tempuh isi =   (L  :  v1)  x  60 T2 3.00 menit
- Waktu tempuh kosong =   (L  :  v2)  x  60 T3 2.00 menit
- Lain-lain T4 2.00 menit
Ts2 9.61 menit
Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 14.69 M3/Jam 
 D x Fk x Ts2
Jumlah Alat : 7 102.82 M3/Jam
Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q2 0.0681 Jam
2.d. ALAT  BANTU
Diperlukan alat-alat bantu kecil Lump Sump
- Sekop
- Keranjang
   3. TENAGA
Produksi menentukan : EXCAVATOR Q1 67.57 M3/Jam
Produksi Galian / hari  =  Tk x Q1 Qt 540.54 M3
Kebutuhan tenaga :
- Pekerja P 2.00 orang
- Mandor M 1.00 orang
Koefisien tenaga / M3   :
- Pekerja = P : Qt 0.0037 OH
- Mandor = M : Qt 0.0019 OH
         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Sumber : Perhitungan Produktivitas Alat 
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Tabel 5.5. Produktivitas untuk Pekerjaan Pas. Batu Kali 
 
JENIS PEKERJAAN :  Pasangan Batu Kali
SATUAN PEMBAYARAN :  M3
         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. ASUMSI
1         Menggunakan alat (cara mekanik)
2         Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3         Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima
seluruhnya di lokasi pekerjaan
4         Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 3.0 KM
5         Jam kerja efektif per-hari Tk 8.00 jam
6         Perbandingan Pasir & Semen : - Volume Semen Sm 20 %
 Kuat Tekan min.
: - Volume Pasir Ps 80 %
 50 kg/cm2
7         Perbandingan Batu & Mortar  :
- Batu Bt 60 %
- Mortar (campuran semen & pasir) Mr 40 %
8         Berat Jenis Bahan  :
- Pasangan Batu Dengan Mortar D1 2.40 ton/M3
- Batu D2 1.60 ton/M3
- Adukan (mortar) D3 1.80 ton/M3
- Pasir D4 1.67 ton/M3
 - Semen Portland D5 1.44 ton/M3
II. URUTAN KERJA
1         Semen, pasir dan air dicampur dan diaduk menjadi
mortar dengan menggunakan alat bantu
2         Batu dibersihkan dan dibasahi seluruh permukaannya
sebelum dipasang
3         Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan
III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
   1. BAHAN
1.a. Batu     -----> {(Bt x D1 x 1 M3) : D2} x 1.20 1.1 M3
 Lepas
1.b. Semen    ----> Sm x {(Mr x D1 x 1 M3} : D3} x 1.05 0.1120
x {D5 x (1000)} 161 Kg
1.c. Pasir    -----> Ps x {(Mr x D1 x 1 M3) : D4} x 1.05 0.4829 M3
2. ALAT
2.a. CONCRETE MIXER
Kapasitas Alat V 500.00 Liter
Faktor Efisiensi Alat Fa 0.80 -
Waktu siklus   : (T1 + T2 + T3 + T4)
-  Memuat T1 5.00 menit
-  Mengaduk T2 3.00 menit
-  Menuang T3 1.00 menit
-  Menunggu, dll. T4 1.00 menit
Ts1 10.00 menit
Kap. Prod. / jam  = V x Fa x 60 Q1 2.400 M3/Jam
1000 x Ts1
Koefisien Alat / M3
  =   1  :  Q1 0.4167 jam
2.a. ALAT BANTU Lump Sum
Diperlukan  :
- Sekop =  4  buah
- Pacul =  4  buah
- Sendok Semen =  4  buah
- Ember Cor =  8  buah
- Gerobak Dorong =  3  buah
3. TENAGA
Produksi Pas. Batu yang menentukan ( Prod. C. Mixer ) Q1 2.40 M3/Jam
Produksi Pasangan Batu dalam 1 hari  =  Tk x Q1 Qt 19.20 M3
Kebutuhan tenaga : - Mandor M 1.00 orang
- Tukang Batu Tb 3.00 orang
- Pekerja P 10.00 orang
Koefisien Tenaga / M3   :
-  Mandor = M : Qt 0.0521 OH
-  Tukang = Tb : Qt 0.1563 OH
-  Pekerja = P : Qt 0.5208 OH
Sumber : Perhitungan Produktivitas Alat 
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Tabel 5.6. Produktivitas untuk Pekerjaan Beton K-125 
 
JENIS PEKERJAAN : Beton K-125
SATUAN PEMBAYARAN : M3
No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. ASUMSI
1         Menggunakan alat (cara mekanik)
2         Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3         Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima
seluruhnya di lokasi pekerjaan
4         Jarak rata-rata Batching Plant ke lokasi pekerjaan L 15.00 KM
5         Jam kerja efektif per-hari Tk 8.00 jam
6         Kadar Semen Minimum (Spesifikasi) Ks 250 Kg/M3
7         Ukuran Agregat Maksimum Ag mm
8         Perbandingan Air/Semen Maksimum (Spesifikasi) Wcr 0.60 -
9         Perbandingan Camp. :  Semen Sm 302.0 Kg/M3  Berdasarkan
:  Pasir Ps 633.0 Kg/M3  JMF & sesuai
:  Agregat Kasar Kr 1,207.0 Kg/M3  dgn Spesifikasi
10       Berat Isi :
-  Beton D1 2.40 T/M3
-  Semen D2 1.25 T/M3
-  Pasir D3 1.30 T/M3
-  Agregat Kasar D4 1.40 T/M3
II. URUTAN KERJA
1         Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk
menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixer
2         Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan
3         Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan
III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
   1. BAHAN
1.a. Semen (PC)          = Sm x 1.03 311.060 Kg
1.b. Pasir Beton           = (Ps/1000  : D3) x 1.05 0.5113 M3 665
1.c. Agregat  Kasar      = (Kr/1000 : D4) x 1.05 0.9053 M3 1,267
1.d. Kayu Perancah dan/atau Bekisting 0.0500 M3
1.e. Paku 0.4000 Kg
2. ALAT
2.a. CONCRETE PAN MIXER (BATCHING PLANT)
Kapasitas Alat V 600.00 liter
Faktor Efisiensi Alat Fa 0.80 -
Waktu siklus   : (T1 + T2 + T3 + T4) Ts
-  Memuat T1 1.00 menit
-  Mengaduk T2 1.00 menit
-  Menuang T3 0.50 menit
-  Tunggu, dll. T4 0.50 menit
Ts 3.00 menit
Kap. Prod. / jam  = V x Fa x 60 Q1 9.600 M3/jam
1000 x Ts
Koefisien Alat / M3
  =   1  :  Q1 0.1042 jam
2.b. TRUK MIXER
Kapasitas drum V 5.00 M3
Faktor efisiensi alat Fa 0.80
Kecepatan rata rata bermuatan v1 20.00 km/jam
Kecepatan rata rata kosong v2 30.00 km/jam
Waktu siklus : (T1 + T2 + T3 + T4) Ts2
- memuat V : Q1 x 60 T1 31.25 menit
- tempuh isi L x 60 : v1 T2 45.00 menit
- tempuh kosong L x 60 : v2 T3 30.00 menit
- menumpahkan T4 5.00 menit
Ts 111.25 menit
Kap. Prod. / jam  = V x Fa x 60 Q2 2.16 M3
Ts2
Jumlah Alat : 3 6.47 M3/Jam
Koefisien Alat / M3
  =   1  :  Q2 0.4635 jam
2.c. WATER TANK TRUCK
Volume Tanki Air V 2.00 M3
Kebutuhan air / M3 beton Wc 0.19 M3
Faktor Efiesiensi Alat Fa 0.80 -
Pengisian Tanki / jam n 1.00 kali
Kap. Prod. / jam  = V x Fa x n Q3 8.57 M3
Wc
Koefisien Alat / M3
  =   1  :  Q2 0.1166 jam
2.d. ALAT BANTU
Alat bantu
3. TENAGA
Produksi Beton dalam 1 hari =  Tk x Q1 Qt 76.80 M3
Kebutuhan tenaga : - Mandor M 1.00 orang
- Tukang Tb 6.00 orang
- Pekerja P 8.00 orang
Koefisien Tenaga / M3   :
-  Mandor = M : Qt 0.0130 jam
-  Tukang = Tb : Qt 0.0781 jam
-  Pekerja = P : Qt 0.1042 jam
        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Sumber : Perhitungan Produktivitas Alat 
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Tabel 5.7. Produktivitas untuk Pekerjaan Beton K-400 
 
JENIS PEKERJAAN : Beton K-300
SATUAN PEMBAYARAN : M3
No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. ASUMSI
1         Menggunakan alat (cara mekanik)
2         Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3         Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima
seluruhnya di lokasi pekerjaan
4         Jarak rata-rata Batching Plant ke lokasi pekerjaan L 15.00 KM
5         Jam kerja efektif per-hari Tk 8.00 jam
6         Kadar Semen Minimum (Spesifikasi) Ks 350 Kg/M3
7         Ukuran Agregat Maksimum Ag 19 mm
8         Perbandingan Air/Semen Maksimum (Spesifikasi) Wcr 0.45 -
9         Perbandingan Camp. :  Semen Sm 456.0 Kg/M3  Berdasarkan
:  Pasir Ps 631.0 Kg/M3  JMF & sesuai
:  Agregat Kasar Kr 992.0 Kg/M3  dgn Spesifikasi
10       Berat Isi :
-  Beton D1 2.40 T/M3
-  Semen D2 1.25 T/M3
-  Pasir D3 1.30 T/M3
-  Agregat Kasar D4 1.40 T/M3
II. URUTAN KERJA
1         Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk
menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixer
2         Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan
3         Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan
III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
   1. BAHAN
1.a. Semen (PC)          = Sm x 1.03 469.680 Kg
1.b. Pasir Beton           = (Ps/1000  : D3) x 1.05 0.5097 M3 663
1.c. Agregat  Kasar      = (Kr/1000 : D4) x 1.05 0.7440 M3 1,042
1.d. Kayu Perancah dan/atau Bekisting 0.0500 M3
1.e. Paku 0.4000 Kg
2. ALAT
2.a. CONCRETE MIXER
Kapasitas Alat V 500.00 Liter
Faktor Efisiensi Alat Fa 0.80 -
Waktu siklus   : (T1 + T2 + T3 + T4)
-  Memuat T1 5.00 menit
-  Mengaduk T2 3.00 menit
-  Menuang T3 1.00 menit
-  Menunggu, dll. T4 1.00 menit
Ts1 10.00 menit
Kap. Prod. / jam  = V x Fa x 60 Q1 2.400 M3/Jam
1000 x Ts1
Koefisien Alat / M3
  =   1  :  Q1 0.4167 jam
2.c. WATER TANK TRUCK
Volume Tanki Air V 2.00 M3
Kebutuhan air / M3 beton Wc 0.21 M3
Faktor Efiesiensi Alat Fa 0.83 -
Pengisian Tanki / jam n 1.00 kali
Kap. Prod. / jam  = V x Fa x n Q3 7.85 M3
Wc
Koefisien Alat / M3
  =   1  :  Q2 0.1273 jam
2.d. ALAT BANTU
Alat bantu
3. TENAGA
Produksi Beton dalam 1 hari =  Tk x Q1 Qt 2.40 M3
Kebutuhan tenaga : - Mandor M 1.00 orang
- Tukang Tb 6.00 orang
- Pekerja P 8.00 orang
Koefisien Tenaga / M3   :
-  Mandor = M : Qt 0.4167 jam
-  Tukang = Tb : Qt 2.5000 jam
-  Pekerja = P : Qt 3.3333 jam
        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Sumber : Perhitungan Produktivitas Alat 
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Tabel 5.8. Produktivitas untuk Pek. Gorong-gorong D 0.8 m 
 
JENIS PEKERJAAN :  Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang, Diameter dalam 80 cm
SATUAN PEMBAYARAN :  M1          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. ASUMSI
1         Pekerjaan dilakukan secara mekanik/manual
2         Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3         Diameter bagian dalam gorong-gorong d 0.80 m
4         Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L 10.00 Km
5         Jam kerja efektif per-hari Tk 8.00 Jam
6         Tebal gorong-gorong tg 6.50 Cm
II. URUTAN KERJA
1         Gorong-gorong dicetak di Base Camp
2         Flat Bed Truck mengangkut gorong-gorong jadi
ke lapangan
3         Dasar gorong-gorong digali sesuai kebutuhan 
4         Gorong-gorong diangkat menggunakan mobile crane
III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
   1. BAHAN
Untuk mendapatkan 1 M' gorong-gorong diperlukan
- Beton K-300 = (22/7*((2*tg/100+d)/2)^2)-(22/7*(d/2)^2))*1 0.1766 M3
- Baja Tulangan (asumsi 100kg/m3) 19.4300 Kg
   2. ALAT
2.a. FLAT BED TRUCK
Kapasitas bak sekali muat V 8.00 Buah/M'
Faktor efisiensi alat Fa 0.80
Kecepatanrata-rata bermuatan v1 20.00 Km/Jam
Kecepatan rata-rata kosong v2 30.00 Km/Jam
Waktu siklus    : Ts
- Waktu  tempuh isi  = (L : v1 ) x 60 T1 30.00 menit
-  Waktu tempuh kosong  = (L : v2)  x  60 T2 20.00 menit
-  Muat, bongkar dan lain-lain T3 15.00 menit
Ts 65.00 menit
Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 5.9077 M' / Jam 
    Ts
Koefisien Alat / m'  =  1  :  Q2 0.1693 jam
2.b. MOBILE CRANE 
Kapasitas V 1.00 Buah/M'
Faktor efisiensi alat Fa 0.80
Waktu siklus    : Ts 1.50
Ts 1.50 menit
Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 32.0000 M' / Jam 
    Ts
Koefisien Alat / m'  =  1  :  Q2 0.0313 jam
2.c. ALAT  BANTU
Diperlukan alat-alat bantu kecil
- Sekop    =         3   buah
- Pacul     =         3   buah
- Alat-alat kecil lain
   3. TENAGA
Produksi Gorong-gorong / hari Qt 8.00 M'
Kebutuhan tenaga :
- Pekerja P 8.00 orang
- Tukang T 1.00 orang
- Mandor M 1.00 orang
Koefisien tenaga / M'   :
- Pekerja = P : Qt 1.0000 OH
- Tukang = T : Qt 0.1250 OH
- Mandor = M : Qt 0.1250 OH
Sumber : Perhitungan Produktivitas Alat 
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Tabel 5.9. Prod. untuk Pek. Box Culvert type 1 x 1,5 x 1,5 
 
JENIS PEKERJAAN :  Box Culvert Beton Bertulang, Type 1 x 1,5 x 1,5 
SATUAN PEMBAYARAN :  M1          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. ASUMSI
1         Pekerjaan dilakukan secara mekanik/manual
2         Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3         Lebar bagian dalam Box Culvert l 1.50 m
4         Tinggi bagian dalam Box Culvert t 1.50 m
5         Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L 10.00 Km
6         Jam kerja efektif per-hari Tk 8.00 Jam
7         Tebal Box Culvert tg 20.00 Cm
II. URUTAN KERJA
1         Box Culvert dicetak di Base Camp
2         Flat Bed Truck mengangkut Box Culvert jadi
ke lapangan
3         Dasar Box Culvert digali sesuai kebutuhan 
4         Box Culvert diangkat menggunakan mobile crane
III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
   1. BAHAN
Untuk mendapatkan 1 M' Box Culvert diperlukan
- Beton K-300 = ((l+((tg/100)*2))*(t+(tg/100)*2))-(l*t) 1.3600 M3
- Baja Tulangan (asumsi 100kg/m3) 149.6000 Kg
   2. ALAT
2.a. FLAT BED TRUCK
Kapasitas bak sekali muat V 8.00 Buah/M'
Faktor efisiensi alat Fa 0.80
Kecepatanrata-rata bermuatan v1 20.00 Km/Jam
Kecepatan rata-rata kosong v2 30.00 Km/Jam
Waktu siklus    : Ts
- Waktu  tempuh isi  = (L : v1 ) x 60 T1 30.00 menit
-  Waktu tempuh kosong  = (L : v2)  x  60 T2 20.00 menit
-  Muat, bongkar dan lain-lain T3 15.00 menit
Ts 65.00 menit
Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 5.9077 M' / Jam 
    Ts
Koefisien Alat / m'  =  1  :  Q2 0.1693 jam
2.b. MOBILE CRANE 
Kapasitas V 1.00 Buah/M'
Faktor efisiensi alat Fa 0.80
Waktu siklus    : Ts 1.50
Ts 1.50 menit
Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 32.0000 M' / Jam 
    Ts
Koefisien Alat / m'  =  1  :  Q2 0.0313 jam
2.c. ALAT  BANTU
Diperlukan alat-alat bantu kecil
- Sekop    =         3   buah
- Pacul     =         3   buah
- Alat-alat kecil lain
   3. TENAGA
Produksi Box Culvert / hari Qt 8.00 M'
Kebutuhan tenaga :
- Pekerja P 8.00 orang
- Tukang T 1.00 orang
- Mandor M 1.00 orang
Koefisien tenaga / M'   :
- Pekerja = P : Qt 1.0000 OH
- Tukang = T : Qt 0.1250 OH
- Mandor = M : Qt 0.1250 OH
Sumber : Perhitungan Produktivitas Alat 
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JENIS PEKERJAAN :  Pembersihan Lahan
SATUAN PEMBAYARAN :  M3
No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. ASUMSI
1         Menggunakan alat berat (cara mekanik)
2         Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3         Kondisi Jalan   :  baik
4         Jam kerja efektif per-hari Tk 8.00 Jam
II. URUTAN KERJA
1         Pembersihan dilakukan dengan menggunakan Bulldozer
2         Bulldozer mengupas tanah asli yang tidak rata
kemudian meratakan kembali tanah tersebut
III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
   1. BAHAN
Tidak ada bahan yang diperlukan
   2. ALAT
   2.a. BULLDOZER
Tinggi Blade H 0.83 M
Lebar Blade L 3.25 M
Faktor Blade Fb 0.70 -
Faktor  Efisiensi alat Fa 0.75
Faktor Konversi Untuk Tanah Asli Fk 0.80
Waktu siklus Cm menit
- Kec. Maju F 5.00 km/jam
- Kec. Mundur R 7.00 km/jam
- Waktu ganti persneling Z 0.05 menit
- Jarak Penggusuran D 40.00 M
Waktu siklus = Cm Cm 0.87 menit
Prod Per siklus = L x H2 x Fb q 1.57
Kap. Prod. / jam = q  x Fa x 60 Q1 64.64 M3/Jam
Koefisien Alat / M3
 =  1  :  Q1 0.0155 Jam
2.d. ALAT  BANTU
Diperlukan alat-alat bantu kecil Lump Sump
- Sekop
- Keranjang
   3. TENAGA
Produksi menentukan : BULLDOZER Q1 64.64 M3/Jam
Produksi Pembersihan / hari  =  Tk x Q1 Qt 517.11 M3
Kebutuhan tenaga :
- Pekerja P 2.00 orang
- Mandor M 1.00 orang
Koefisien tenaga / M3   :
- Pekerja = P : Qt 0.0039 OH
- Mandor = M : Qt 0.0019 OH
         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Cm x Fk
Sumber : Perhitungan Produktivitas Alat 
24 
 
Tabel 5.10. Prod. untuk Pekerjaan Material Timbunan 
 
JENIS PEKERJAAN :  Material Timbunan
SATUAN PEMBAYARAN :  M3
No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
I. ASUMSI
1         Pekerjaan dilakukan secara mekanis
2         Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3         Kondisi Jalan   :   baik
4         Jam kerja efektif per-hari Tk 8.00 Jam
5         Faktor pengembangan bahan Fk 1.20 -
6         Tebal hamparan padat t 0.50 M
7         Berat volume bahan (lepas) D 1.60 Ton/M3
II. URUTAN KERJA
1         Excavator memuat ke dalam Dump Truck
2         Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak
quari ke lapangan L 20.00 Km
3         Material dihampar dengan menggunakan Motor Grader
4         Hamparan material disiram air dengan Watertank Truck
(sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan
dengan menggunakan Vibrator Roller
5         Selama pemadatan sekelompok pekerja  akan
merapikan tepi hamparan dan level permukaan
dengan menggunakan alat bantu
III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
   1. BAHAN
1.a. Bahan pilihan  =  1 x  Fk 1.20 M3
   2. ALAT
2.a. EXCAVATOR
Kapasitas Bucket V 1.00 M3
Faktor Bucket Fb 0.60 -
Faktor  Efisiensi alat Fa 0.75
Waktu siklus Ts1 menit
- Menggali / memuat (standar) T1 0.333 menit
Waktu siklus = T1 Ts1 0.33 menit
Kap. Prod. / jam = V  x Fb x Fa x 60 Q1 67.57 M3/Jam
Ts1 x Fk
Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 0.0148 Jam
   2.b. DUMP TRUCK (E08)
Kapasitas bak V 20.00 M3
Faktor  efisiensi alat Fa 0.83 -
Kecepatan rata-rata bermuatan v1 20.00 Km / Jam
Kecepatan rata-rata kosong v2 30.00 Km / Jam
Waktusiklus : Ts2
- Waktu muat  = =   (V x 60)/(D x Q1) T1 11.10 menit
-  Waktu tempuh isi   = (L : v1) x 60 T2 60.00 menit
-  Waktu tempuh kosong   = (L : v2) x 60 T3 40.00 menit
- Lain-lain T4 2.00 menit
Ts2 113.10 menit
Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 5.50 M3/Jam
    D  x Ts2
Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q2 0.1817 Jam
2.c. MOTOR GRADER
Panjang hamparan Lh 50.00 m
Lebar Efektif kerja Blade b 2.60 m
Lebar overlap bo 0.30 m
Faktor Efisiensi Alat Fa 0.80 -
Kecepatan rata-rata alat v 4.00 Km / Jam
Jumlah lintasan n 2.00 lintasan
Waktu siklus Ts3
- Perataan 1 kali lintasan    = Lh : (v x 1000) x 60 T1 0.75 menit
- Lain-lain T2 1.00 menit
Ts3 1.75 menit
Kapasitas Prod/Jam = Lh x (n(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 1,680.00 M3
Ts3 x n
Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q3 0.0006 Jam
2.d. VIBRATOR ROLLER
Kecepatan rata-rata alat v 2.00 Km / jam
Lebar efektif pemadatan b 1.07 M
Jumlah lintasan n 10.00 lintasan
Faktor efisiensi alat Fa 0.75 -
Kapasitas Prod./Jam   = (v x 1000) x b x t x Fa Q4 80.25 M3
n
Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q4 0.0125 Jam
2.e. WATER TANK TRUCK
Volume tangki air V 4.00 M3
Kebutuhan air / M3 material padat Wc 0.07 M3
Kapasitas pompa air pa 200.00 liter/menit
Faktor efisiensi alat Fa 0.83 -
Kapasitas Produksi / Jam   = pa x Fa x 60 Q5 142.29 M3/Jam
    1000 x  Wc
Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q5 0.0070 Jam
2.f. ALAT  BANTU
Diperlukan alat-alat bantu kecil Lump Sump
- Sekop    =         3   buah
   3. TENAGA
Produksi menentukan : DUMP TRUCK Q1 5.50 M3/Jam
Produksi Timbunan / hari  =  Tk x Q1 Qt 44.03 M3
Kebutuhan tenaga :
- Pekerja P 4.00 orang
- Mandor M 1.00 orang
Koefisien tenaga / M3   :
- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 0.7267 Jam
- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) 0.1817 Jam
         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Sumber : Perhitungan Produktivitas Alat 
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Tabel 5.11 Kebutuhan Alat Berat dan Waktu Pelaksanaan 
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BAB VI 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 
6.1 Analisa Harga Satuan 
Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), 
diperlukan analisa untuk menentukan harga dari suatu 
pekerjaan. Analisa harga satuan ini berguna dalam 
pembuatan estimasi biaya total dari suatu pekerjaan. 
Berikut ini adalah analisa harga satuan dari setiap 
pekerjaan. 
Tabel 6.1 Analisa Pekerjaan Joint Survey 
Uraian Pekerjaan : Joint Survey
Satuan : Km
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Surveyor OH 1.0000 56,500.00 56,500.00
2 Pekerja OH 2.0000 40,000.00 80,000.00
II Peralatan
1 Sewa Theodolit Jam 1.0000 66,700.00 66,700.00
203,200.00
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per Km  
Tabel 6.2 Analisa Pekerjaan Galian Konstruksi 
Uraian Pekerjaan : Galian Konstruksi
Satuan : m3
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.0019 59,500.00 110.08
2 Pekerja OH 0.0037 40,000.00 148.00
3 Operator OH 0.0037 45,000.00 166.50
II Peralatan
1 Excavator Jam 0.0148 201,300         2,979.24
2 Dump Truck Jam 0.0681 176,000         11,982.67
15,386.48
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.3 Analisa Pekerjaan Mobilisasi 
HARGA
No. U R A I A N SATUAN VOL. SATUAN
(Rp.)
A. Sewa Tanah M2 20,000 500 10,000,000
B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 260,300,000
C. FASILITAS KONTRAKTOR
1         Base Camp M2 150 50,000 7,500,000
2         Kantor M2 60 75,000 4,500,000
3         Barak M2 60 45,000 2,700,000
4         Bengkel M2 100 25,000 2,500,000
5         Gudang, dan lain-lain M2 100 25,000 2,500,000
D. FASILITAS LABORATORIUM
1         Ruang Laboratorium (sesuai Gambar) M2 108 55,000 5,940,000
2         Soil & Aggregate Testing
Compaction Test Set 1 15,000,000 15,000,000
CBR Test Set 1 20,000,000 20,000,000
Specific Gravity Set 1 5,000,000 5,000,000
Atterberg Limits Set 1 5,000,000 5,000,000
Grain Size Analysis Set 1 12,500,000 12,500,000
Field Density Test by Sand Cone Methode Set 2 6,500,000 13,000,000
Moisture Content Set 2 6,000,000 12,000,000
Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine Bln 2 5,000,000 10,000,000
3         Concrete Testing
Slump Cone Set 1 500,000 500,000
Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength Set 1 10,000,000 10,000,000
Beam Mould for Flexural Strength (RIGID) Set 1 10,000,000 10,000,000
Crushing Machine Set 1 50,000,000 50,000,000
4         Pendukung 225,000,000
5         Operasional 276,000,000
E. MOBILISASI LAINNYA
E.I. PEKERJAAN DARURAT
1         Pemeliharaan Jalan Kerja / Samping LS 1 100,000,000 100,000,000
E.II. LAIN-LAIN
1         Komunikasi Lapangan Lengkap Set 1 5,000,000 5,000,000
F. DEMOBILISASI LS 1 78,090,000 78,090,000
Total Biaya Mobilisasi 1,143,030,000
(Rp.)
HARGA
JUMLAH
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.4 Analisa Pekerjaan Pas. Batu Kali 
Uraian Pekerjaan : Pekerjaan Pasangan Batu Kali
Satuan : m3
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor O.H 0.0521 59,500.00 3,098.96
2 Tukang Batu O.H 0.1563 40,000.00 6,250.00
3 Pekerja O.H 0.5208 40,000.00 20,833.33
 
II BAHAN
1 Batu Belah 15 / 20 cm m3 1.0800 107,500.00 116,100.00
2 Semen Portland zak 3.2200 56,500.00 181,930.00
3 Pasir Pasang m3 0.4829 101,900.00 49,204.89
III Peralatan
Sewa Concrete Mixer Jam 0.4167 83,000.000 34,583.33
412,000.51Harga Satuan Per m3
No Uraian Satuan Kuantitas
 
 
Tabel 6.5 Analisa Pekerjaan Pas. Batu Kosong 
Uraian Pekerjaan :Pekerjaan Pasangan Batu Kosong
Satuan : m3
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor O.H 0.0720 59,500.00 4,284.00
2 Pekerja O.H 1.4400 40,000.00 57,600.00
 
II BAHAN
1 Batu Belah 15 / 20 cm m3 1.2000 107,500.00 129,000.00
III Peralatan
Bodem Bh 0.0100 55,700.000 557.00
Keranjang Bh 0.0830 11,600.000 962.80
192,403.80
SatuanNo Uraian Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
 
 
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.6 Analisa Pekerjaan Lantai Kerja 
Uraian Pekerjaan :Pekerjaan Lantai Kerja
Satuan : m3
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.0130 59,500.00 774.74
2 Tukang Batu OH 0.0781 40,000.00 3,125.00
3 Pekerja OH 0.1042 40,000.00 4,166.67
II Bahan
1 Semen Zak 6.2212 56,500.00 351,497.80
2 Pasir Beton m3 0.5113 101,900.00 52,098.33
3 Batu Pecah m3 0.9053 142,700.00 129,179.18
4 Kayu Perancah m3 0.0500 1,250,000.00 62,500.00
5 Paku Kg 0.4000 16,200.00 6,480.00
II Peralatan
1 Concrete Pan Mixer Jam 0.1042 478,500.00    49,843.75
2 Truck Mixer Jam 0.4635 464,250.00    215,199.22
3 Water Tanker Jam 0.1166 111,000.00    12,947.87
 
887,812.56
KuantitasUraianNo Satuan
Harga Satuan Per m3  
Tabel 6.7 Analisa Pekerjaan Beton K-300 
Uraian Pekerjaan :Pekerjaan Beton K-300 
Satuan : m3
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.4167 59,500.00 24,791.67
2 Tukang Batu OH 2.5000 40,000.00 100,000.00
3 Pekerja OH 3.3333 40,000.00 133,333.33
II Bahan
1 Semen Zak 9.3936 56,500.00 530,738.40
2 Pasir Beton m3 0.5097 101,900.00 51,933.73
3 Batu Pecah m3 0.7440 142,700.00 106,168.80
4 Kayu Perancah m3 0.0500 1,250,000.00 62,500.00
5 Paku Kg 0.4000 16,200.00 6,480.00
II Peralatan
1 Concrete  Mixer Jam 0.4167 83,000.00      34,583.33
3 Water Tanker Jam 0.1273 111,000.00    14,132.84
 
1,064,662.10
Kuantitas
Harga Satuan Per m3
No Uraian Satuan
 
 
 
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.8 Analisa Pekerjaan Beton K-400 
Uraian Pekerjaan :Pekerjaan Beton K-400 
Satuan : m3
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.0130 59,500.00 774.74
2 Tukang Batu OH 0.2344 40,000.00 9,375.00
3 Pekerja OH 0.1042 40,000.00 4,166.67
II Bahan
1 Semen Zak 9.8468 56,500.00 556,344.20
2 Pasir Beton m3 0.5024 101,900.00 51,192.99
3 Batu Pecah m3 0.7440 142,700.00 106,168.80
4 Kayu Perancah m3 0.0500 1,250,000.00 62,500.00
5 Paku Kg 0.4000 16,200.00 6,480.00
II Peralatan
1 Concrete Pan Mixer Jam 0.1042 478,500.00    49,843.75
2 Truck Mixer Jam 0.4635 464,250.00    215,199.22
3 Water Tanker Jam 0.0667 111,000.00    7,407.34
 
1,069,452.71
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
Tabel 6.9 Analisa Pekerjaan Beton K-125 
Uraian Pekerjaan :Pekerjaan Beton K-125
Satuan : m3
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.0130 59,500.00 774.74
2 Tukang Batu OH 0.0781 40,000.00 3,125.00
3 Pekerja OH 0.1042 40,000.00 4,166.67
II Bahan
1 Semen Zak 6.2212 56,500.00 351,497.80
2 Pasir Beton m3 0.5113 101,900.00 52,098.33
3 Batu Pecah m3 0.9053 142,700.00 129,179.18
4 Kayu Perancah m3 0.0500 1,250,000.00 62,500.00
5 Paku Kg 0.4000 16,200.00 6,480.00
II Peralatan
1 Concrete Pan Mixer Jam 0.1042 478,500.00    49,843.75
2 Truck Mixer Jam 0.4635 464,250.00    215,199.22
3 Water Tanker Jam 0.1166 111,000.00    12,947.87
 
887,812.56
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.10 Analisa Pekerjaan Penulangan 
Uraian Pekerjaan : Pekerjaan Penulangan
Satuan : kg
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 2.8800 59,500.00 171,360.00
2 Tukang Besi OH 8.6400 40,000.00 345,600.00
3 Pekerja OH 8.6400 40,000.00 345,600.00
II Bahan
1 Besi Beton Kg 110.0000 9,000.00 990,000.00
2 Kawat Beton Kg 2.0000 15,350.00 30700
III Peralatan
1 Gunting Pemotong Baja Bh 0.0200 43,600.00 872.00
2 Pembengkok Tulangan Bh 0.0100 16,800.00 168.00
1,884,300.00
18,843.00
Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per kg
Uraian
Harga Satuan Per 100 kg
No
 
 
Tabel 6.11 Analisa Pekerjaan Gorong-gorong D 80 cm 
Uraian Pekerjaan : Gorong - Gorong D 80 cm
Satuan : m'
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.1250 59,500.00 7,437.50
2 Tukang Batu OH 0.1250 40,000.00 5,000.00
3 Pekerja OH 1.0000 40,000.00 40,000.00
II Bahan
1 Beton K-300 m3 0.1766 1,057,595.68 186,809.52
2 Baja Tulangan Kg 19.4300 18,843.00 366,118.83
III Peralatan
1 Flat Bed Truck Jam 0.1693 330,800.00 55,994.79
2 Mobile Crane Jam 0.0313 564,000.00 17,625.00
 
678,985.65Harga Satuan Per m3
No Uraian Satuan Kuantitas
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.12 Analisa Pekerjaan Gorong-gorong D 100 cm 
Uraian Pekerjaan : Gorong - Gorong D 100 cm
Satuan : m'
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.1250 59,500.00 7,437.50
2 Tukang Batu OH 0.1250 40,000.00 5,000.00
3 Pekerja OH 1.0000 40,000.00 40,000.00
II Bahan
1 Beton K-300 m3 0.2175 1,057,595.68 230,002.47
2 Baja Tulangan Kg 23.9224 18,843.00 450,770.59
III Peralatan
1 Flat Bed Truck Jam 0.1693 330,800.00 55,994.79
2 Mobile Crane Jam 0.0313 564,000.00 17,625.00
 
806,830.35
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
Tabel 6.13 Analisa Pekerjaan Gorong-gorong D 120 cm 
Uraian Pekerjaan : Gorong - Gorong D 120 cm
Satuan : m'
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.1250 59,500.00 7,437.50
2 Tukang Batu OH 0.1250 40,000.00 5,000.00
3 Pekerja OH 1.0000 40,000.00 40,000.00
II Bahan
1 Beton K-300 m3 0.2583 1,057,595.68 273,195.43
2 Baja Tulangan Kg 28.4149 18,843.00 535,422.34
III Peralatan
1 Flat Bed Truck Jam 0.1693 330,800.00 55,994.79
2 Mobile Crane Jam 0.0313 564,000.00 17,625.00
 
934,675.06
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
 
 
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.14 Analisa Pekerjaan Box Culvert Type 1 x 1,5 x 1,5 
Uraian Pekerjaan : Box Culvert Type 1 x 1,5 x 1,5
Satuan : m'
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.1250 59,500.00 7,437.50
2 Tukang Batu OH 0.1250 40,000.00 5,000.00
3 Pekerja OH 1.0000 40,000.00 40,000.00
II Bahan
1 Beton K-300 m3 1.3600 1,057,595.68 1,438,330.13
2 Baja Tulangan Kg 149.6000 18,843.00 2,818,912.80
III Peralatan
1 Flat Bed Truck Jam 0.1693 330,800.00 55,994.79
2 Mobile Crane Jam 0.0313 564,000.00 17,625.00
 
4,383,300.22
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
Tabel 6.15 Analisa Pekerjaan Box Culvert Type 1 x 3 x 3 
Uraian Pekerjaan : Box Culvert Type 1 x 3 x 3
Satuan : m'
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.1250 59,500.00 7,437.50
2 Tukang Batu OH 0.1250 40,000.00 5,000.00
3 Pekerja OH 1.0000 40,000.00 40,000.00
II Bahan
1 Beton K-300 m3 2.5600 1,057,595.68 2,707,444.94
2 Baja Tulangan Kg 281.6000 18,843.00 5,306,188.80
III Peralatan
1 Flat Bed Truck Jam 0.1693 330,800.00 55,994.79
2 Mobile Crane Jam 0.0313 564,000.00 17,625.00
 
8,139,691.03Harga Satuan Per m3
No Uraian Satuan Kuantitas
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.16 Analisa Pekerjaan Box Culvert Type 2 x 4 x 3 
Uraian Pekerjaan : Box Culvert Type 2 x 4 x 3
Satuan : m'
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.2500 59,500.00 14,875.00
2 Tukang Batu OH 0.2500 40,000.00 10,000.00
3 Pekerja OH 2.0000 40,000.00 80,000.00
II Bahan
1 Beton K-300 m3 8.0400 1,057,595.68 8,503,069.27
2 Baja Tulangan Kg 884.4000 18,843.00 16,664,749.20
III Peralatan
1 Flat Bed Truck Jam 0.3385 330,800.00 111,989.58
2 Mobile Crane Jam 0.0313 564,000.00 17,625.00
 
25,402,308.06
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
Tabel 6.17 Analisa Pekerjaan Pembersihan & Pembongkaran 
Uraian Pekerjaan : Pembersihan dan Pembongkaran
Satuan : m3
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Pekerja OH 0.0039 40,000.00 154.70
2 Mandor OH 0.0019 59,500.00 115.06
II Peralatan
1  Bulldozer Jam 0.0155 412,500.00 6,381.56
 
6,651.33
Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3
No
 
 
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.18 Analisa Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B 
Uraian Pekerjaan : Lapis Pondasi Kelas B
Satuan : m3
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Pekerja OH 0.7267 40,000.00 29,069.88
2 Mandor OH 0.1817 59,500.00 10,810.36
II BAHAN
1 Material Timbunan Kelas B m3 1.2000 73,500.00 88,200.00
III Sewa Peralatan
1  Dump Truck Jam 0.1817 176,000.00 31,976.87
2  Excavator Jam 0.0148 201,300.00 2,979.24
3  Motor Grader 125 - 140 pk Jam 0.0010 286,000.00 280.11
4  Water tank truck Jam 0.0070 111,000.00 780.12
5  Vibrator Roller Jam 0.0125 220,000.00 2,741.43
 
166,838.01
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
Tabel 6.19 Analisa Pekerjaan Timbunan 
Uraian Pekerjaan : Timbunan
Satuan : m3
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Pekerja OH 0.7267 40,000.00 29,069.88
2 Mandor OH 0.1817 59,500.00 10,810.36
II BAHAN
1 Material Timbunan m3 1.2000 73,500.00 88,200.00
III Sewa Peralatan
1  Dump Truck Jam 0.1817 176,000.00 31,976.87
2  Excavator Jam 0.0148 201,300.00 2,979.24
3  Motor Grader 125 - 140 pk Jam 0.0010 286,000.00 280.11
4  Water tank truck Jam 0.0070 111,000.00 780.12
5  Vibrator Roller Jam 0.0125 220,000.00 2,741.43
 
166,838.01
SatuanNo KuantitasUraian
Harga Satuan Per m3  
 
 
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.20 Analisa Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan 
Uraian Pekerjaan : Penyiapan Badan Jalan
Satuan : m2
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Pekerja OH 0.0080 40,000.00 320.00
2 Mandor OH 0.0020 59,500.00 119.00
II BAHAN
III Sewa Peralatan
1  Motor Grader 125 - 140 pk Jam 0.0006 286,000.00 170.24
2  Water tank truck Jam 0.0070 111,000.00 780.12
3  Vibrator Roller Jam 0.0125 220,000.00 2,741.43
 
4,130.79
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
Tabel 6.21 Analisa Pekerjaan Geotextile 
Uraian Pekerjaan : Geotextile
Satuan : m2
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Pekerja OH 4.6667 40,000.00 186,668.00
2 Mandor OH 1.6667 59,500.00 99,168.65
II BAHAN
1 Geotextile Woven m2 1.0000 27,650.00 27,650.00
III Sewa Peralatan
 
313,486.65
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.22 Analisa Pekerjaan Barrier 
Uraian Pekerjaan : Barrier
Satuan : m'
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.0500 59,500.00 2,975.00
2 Pekerja OH 0.4000 40,000.00 16,000.00
II Bahan
1 Beton K-300 m3 0.2400 1,057,595.68 253,822.96
2 Baja Tulangan Kg 26.4000 18,843.00 497,455.20
III Peralatan
1 Flat Bed Truck Jam 0.0677 330,800.00 22,397.92
2 Mobile Crane Jam 0.0313 564,000.00 17,625.00
 
810,276.08
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
Tabel 6.23 Analisa Pekerjaan Marka Jalan 
Uraian Pekerjaan : Marka Jalan
Satuan : m2
Harga Satuan Jumlah Harga
( Rp ) ( Rp )
I Upah
1 Mandor OH 0.0500 59,500.00 2,975.00
2 Pekerja OH 0.3000 40,000.00 12,000.00
II Bahan
1 Thermoplastic Kg 3.9375 21,050.00 82,884.38
III Peralatan
1 Road Marking Machine Jam 0.0500 20,000.00 1,000.00
 
98,859.38
No Uraian Satuan Kuantitas
Harga Satuan Per m3  
 
6.2 Rencana Anggaran Biaya 
Rencana Anggaran Biaya didapatkan dari hasil 
perhitungan volume pekerjaan dan analisa harga satuan. 
Disini RAB ini dibagi menjadi 2 yaitu Estimasi kasar oleh 
Owner atau biasa disebut dengan Owner Estimate (OE) 
dan  Estimasi Pelaksanaan.  
Sumber : Perhitungan Analisa Harga Satuan  
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Tabel 6.24 Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate 
PEKERJAAN :
LOKASI : Kabupaten Mojokerto
TAHUN : 2013
HARGA JUMLAH
NO. JENIS PEKERJAAN SAT VOLUME SATUAN HARGA
( Rp ) ( Rp )
I  PEKERJAAN PERSIAPAN.
1 Mobilisasi Ls 1.00 841,950,000.00 841,950,000.00
2 Pengukuran Km 5.00 203,200.00 1,016,000.00
842,966,000.00
II PEKERJAAN DRAINASE
1 Galian Konstruksi 0-2 m m3 16,840.00 15,256.85 256,925,345.98
3 Gorong-gorong type ø 0,80 m3 168.00 679,540.10 114,162,737.01
4 Gorong-gorong type ø 1,00 m3 32.00 797,553.95 25,521,726.38
5 Gorong-gorong type ø 1,20 m3 54.00 915,567.80 49,440,661.06
6 Pekerjaan lantai kerja gorong2 dan box culvert m3 213.60 505,477.00 107,969,887.20
7 Box culvert type 1 x 1,5 x 1,5 m3 60.00 4,099,004.47 245,940,268.14
8 Box culvert type 1 x 3 x 3 m3 72.00 7,566,540.58 544,790,921.85
9 Box culvert type 2 x 4 x 3 m3 160.00 23,337,366.95 3,733,978,712.39
5,078,730,260.02
III PEKERJAAN TANAH
1 Pembersihan lahan m2 125,000.00 6,535.71 816,964,334.21
2 Lapis Pondasi  Kelas B  m3 30,000.00 166,838.010 5,005,140,300
3 Timbunan Material m3 954,167.00 130,835.92 124,839,320,298.81
4 Geotextile m2 250,000.00 313,486.65 78,371,662,500.00
209,033,087,433.01
IV PEKERJAAN STRUKTUR
1 Beton K-400 m3 24,300.00 1,076,133.45 26,150,042,947.91
2 Beton K-125 m3 9,000.00 882,490.96 7,942,418,681.54
3 Penulangan kg 508,345.08 18,843.00 9,578,746,342.44
4 wingwall dan headwall m3 29.04 1,215,633.08 35,301,984.54
43,706,509,956.42
V PEKERJAAN MINOR
1 instalasi Barrier m' 10,000.00 811,972.00 8,119,720,000.00
2 rambu jalan bh 5.00 340,950.00 1,704,750.00
3 Patok pengarah bh 5.00 155,900.00 779,500.00
4 Patok kilometer bh 10.00 353,240.00 3,532,400.00
5 Marka Jalan m2 2,500.00 98,859.38 247,148,450.00
6 Pekerjaan penerangan jalan unit 200.00 7,664,870.00 1,532,974,000.00
9,905,859,100.00
Jumlah 268,567,152,749.45
Dibulatkan 268,567,152,000.00
PPN.  10 % 26,856,715,200.00
Total 295,423,867,200.00
Terbilang :
DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS RUPIAH
RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB TOTAL                ( 
Rp )
Pelaksanaan Jalan TOL Surabaya-Mojokerto STA 37+000 - STA 42+000
 
Sumber : Perhitungan RAB  
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Tabel 6.25  Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga 
 
Jumlah Harga
( Rp )
I PEKERJAAN PERSIAPAN 842,966,000
II PEKERJAAN TANAH 209,033,087,433
III PEKERJAAN DRAINASE 5,078,730,260
IV PEKERJAAN STRUKTUR 43,706,509,956
v PEKERJAAN MINOR 9,905,859,100
Jumlah 268,567,152,749
Dibulatkan 268,567,152,000
PPN 10% 26,856,715,200
Jumlah Total 295,423,867,200
Jenis PekerjaanNo
DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH 
TIGA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS  
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Tabel 6.25 Harga Upah,Bahan dan Peralatan 
ID Resource Name Type Material Label Initials Std. Rate Ovt. Rate
1 Armatur Lampu HPS  150 W/220 V Material Unit A Rp2,185,000
2 Barier Material M' B Rp125,000
3 Bata merah (kelas 1) Material Bj B Rp650
4 Batu Kali Pecah 15/20cm Material M3 B Rp107,500
5 Batu Pecah mesin 2/3 Material M3 B Rp142,700
6 Besi Beton Material Kg B Rp9,000
7 Besi Plat strip Material Kg B Rp18,900
8 Bodem Material Bj B Rp55,700
9 Box culvert type 1 x 1.5 x 1.5 Material M' B Rp4,247,633
10 Box culvert type 1 x 3 x 3 Material M' B Rp7,995,544
11 Box culvert type 2 x 4 x 3 Material M' B Rp25,111,004
12 Dolken Kayu Gelam 8-10/400cm Material M3 D Rp13,700
13 Gel. BJLS 30 uk. (80cmx180cm) Material Lmbr G Rp36,700
14 Glass Beed Material Lmbr G Rp39,450
15 Gorong-gorong type 1ø 0.80 Material M' G Rp551,680
16 Gorong-gorong type 1ø 1.00 Material M' G Rp679,236
17 Gorong-gorong type 1ø 1.20 Material M' G Rp806,792
18 Material Timbunan Kelas A Material M3 M Rp90,500
19 Material Timbunan Kelas B Material M3 M Rp73,500
20 Geotextile Material M2 G Rp27,650
21 Gunting Pemotong Baja Material Bj G Rp43,600
22 Kaca Polos tbl 3 mm Material M2 K Rp53,950
23 Kaw at Ikat Beton ( bendrat ) Material Kg K Rp15,350
24 Kayu Perancah Material M3 K Rp1,250,000
25 Kayu Meranti Kaso 5/7 Material M3 K Rp3,990,000
26 Keranjang Material Bj K Rp11,600
27 Kunci Pembengkok Tulangan Material Bj K Rp16,800
28 Kunci Tanam Material Bj K Rp70,150
29 Lapis triplek 0.4 cm Material Lmbr L Rp56,650
30 Paku biasa 2" - 5" Material Kg P Rp16,200
31 Pasir Beton Material M3 P Rp101,900
32 Pasir Pasang Material M3 P Rp101,900
33 Pasir Urug Material M3 P Rp140,000
34 Patok Jalan Material Bj P Rp250,000
35 Patok Kilometer Material Bj P Rp250,000
36 Semen portland (50kg) Material Zak S Rp56,500
37 Sirtu Material M3 S Rp73,500
38 Thermoplastic Material Kg T Rp21,050
39 Mobilisasi Material Ls M 1,143,030,000
40 Pengukuran Material M' P Rp203,200
41 Kayu meranti bekisting Material M3 K Rp112,000
42 Paku Klem Material Kg P Rp3,980
43 Solar Material Lt S Rp1,100
44 Kayu Meranti 4/6 Material M3 K Rp48,750
45 Plyw ood tebal 9 mm Material Lmbr P Rp37,765
46 Dolken kayu gelam dia 8-10 cm  panjang 4m Material M3 D Rp22,700
47 Plat Almunium teb. 2 mm Material M2 P Rp274,750
48 Pemantul / Scotch Light Putih Material Bj P Rp187,700
49 Pipa Galvanis 1 5 " Medium B Material M' P Rp54,850
50 Plat Strip Uk. 3 x 40 mm Material M' P Rp53,950
51 Plat Siku L. 20 x 20 x 2 Material M' P Rp54,850
52 Pondasi Umpak Beton K-225 Material Bj P Rp601,010
53 Sew a Alat Bantu Material Ls S Rp6,500
54 Panel (60x40x20) cm Material Ls P Rp1,284,450  
 
 
Sumber : MS Project  
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BAB VII 
HASIL DAN KESIMPULAN 
 
Dari hasil perencanaan Metode Pelaksanaan Jalan 
TOL Surabaya-Mojokerto STA 37+000 – STA 42+000 
diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : 
7.1 Hasil 
Dari perencanaan  Metode Pelaksanaan tersebut dan 
berdasarkan gambar desain, direncanakan item-item 
pekerjaan dan volume pekerjaan sebagai berikut : 
a. Pekerjaan Drainase 
 Galian Konstruksi  = 16.840  m3  
 Pek. Lantai Kerja = 213,60  m3  
 Pek. Pas Batu Kosong = 320,4    m3 
 Instalasi Gorong-gorong 
D 80 cm = 168  m' 
 Instalasi Gorong-gorong 
D 100 cm = 32  m' 
 Instalasi Gorong-gorong 
D 120 cm = 54  m' 
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 Instalasi Box Culvert 
Type 1 x 1,5 x 1,5 = 60  m' 
 Instalasi Box Culvert 
Type 1 x 3 x 3 = 72  m' 
 Instalasi Box Culvert 
Type 2 x 4 x 3 = 160  m' 
 Instalasi Wingwall & Headwall = 29.04 m3 
b. Pekerjaan Tanah 
 Pembersihan & Pembongkaran = 125.000  m3 
 Geotextile = 250.000  m2 
 Lapis Pond Agregat Kelas A  = 30.000 m3 
 Lapis Pond Agregat Kelas B  = 30.000 m3 
 Penyiapan Badan Jalan = 140.000  m2 
c. Pekerjaan Struktur  
 Pek. Beton K-125 = 9.000  m3 
 Pek. Tulangan       =508.345.08  Kg 
 Pek. Beton K-400 = 24.300  m3 
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d. Pekerjaan Minor  
 Instalasi Barier = 10.000  m' 
 Rambu Jalan  = 5  Bh 
 Patok Pengarah = 5  Bh 
 Patok Kilometer = 10  Bh 
 Marka Jalan = 2.500  M2 
 Pek. Penerangan Jalan = 200  Unit 
 
7.2 Kesimpulan 
Dari perhitungan analisa pekerjaan diperoleh Biaya proyek  
( RAB )                                  = Rp. 295,423,867,200 
Waktu pelaksanaan proyek      =  266 hari 
Perhitungan Proyek Akhir ini terdapat kelebihan dan 
kekurangan, yaitu kelebihannya dapat diketahui berapa 
durasi serta jumlah pekerja yang digunakan, sedangkan 
kekurangannya juga tidak munculnya waktu idle ( waktu 
Menganggurnya alat ).Maka dapat disimpulkan bahwa 
perencanaan pelaksanaan yang tepat akan berdampak 
terhadap nilai dari suatu proyek. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 

